



DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE INFRASTRUTTURE
S. PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE (D38B)

ATTO N. DD 7582

Torino, 28/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERV. 034. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE STRADE COLLINARI - ANNO 2022. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL CONTRATTO INIZIALE PER EURO 20.490,53 (IVA COMPR.). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.490,53 (IVA COMPRESA). APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO C.D.P. N. 2447 (C.O. 5031 – CUP C17H22001340004 – CIG 9507048831).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 700 del 25 ottobre 2022, esecutiva dal 7 novembre 2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari - Anno 2022”, per una spesa totale di Euro 250.000,00 (I.V.A. compresa).

Detto intervento è stato inserito, per l'anno 2022, nel Programma Triennale delle Opere 2022-2024 di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale in data 29 marzo 2022 con deliberazione 192/2022, esecutiva dal 15 aprile 2022, al codice opera 5031/2022, per Euro 250.000,00 (COD. CUP C17H22001340004).

La spesa complessiva di Euro 250.000,00 è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DDPP - numero meccanografico 2447 - posizione 6213826.

Con le determinazioni dirigenziali D.D. n. 6632 del 13 dicembre 2022 e D.D. n. 487 del 3 febbraio 2023, esecutive in pari data, si è provveduto ad approvare le modalità di affidamento dei lavori mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a), punto 2.2 della Legge 108/2021 e 36, co. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione in uso alla Città, Maggioli S.p.A., alla prenotazione dell'impegno della spesa di Euro 250.000,00 (IVA 22% compresa), all'approvazione di alcuni elaborati tecnici ed all'approvazione del quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario.

E' stata quindi pubblicata ed avviata la procedura per l'espletamento della gara: *PROCEDURA*

NEGOZIATA 05/2023 CON PREVIA INDAGINE DI MERCATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE STRADE COLLINARI - ANNO 2022 - C.O. 5031 CUP C17H22001340004 - CIG 9507048831.

In data 08/02/2023, è stato pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino e sulla piattaforma telematica di negoziazione in uso alla Città, Maggioli S.p.A., l'avviso esplorativo di indagine di mercato per l'individuazione delle imprese interessate all'invito alla procedura negoziata, che tra l'altro prevedeva che, qualora fossero pervenute più di n. 30 candidature, sarebbe stata effettuata in seduta pubblica l'estrazione di n. 30 ditte cui inviare la RDO mediante la suddetta piattaforma telematica. Entro il termine per la presentazione della candidatura, che scadeva il 24/02/2023, sono pervenute n. 52 candidature. Quindi nella seduta pubblica di estrazione del 28/02/2023 si procedeva ad estrarre n. 30 società, e nella stessa giornata veniva inviata la RDO alle 30 ditte estratte mediante la piattaforma telematica di negoziazione in uso alla Città, Maggioli S.p.A.. Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte del 15/03/2023 sono pervenute n. 11 offerte. Nella seduta pubblica del 16/03/2023 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e all'apertura delle offerte economiche; nella stessa seduta è stata proposta l'aggiudicazione a favore dell'impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale in VICO I GAETANO BRIGANTI n. snc – 75014 GRASSANO (MT) – C.F. e P.IVA 01233590775, che ha offerto un ribasso del 10,708% sull'importo a base di gara di Euro 187.879,37 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 10.592,25 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 198.471,62, oltre ad Euro 43.663,76 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 242.135,38.

Pertanto l'importo dell'affidamento ammonta ad Euro 167.761,25 per opere a misura ed Euro 10.592,25 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 178.353,50, oltre ad Euro 39.237,77 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 217.591,27.

Con atto D.D. n. 1382 del 21 marzo 2023, esecutiva in pari data, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore della medesima impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 12 ai fini della verifica dei requisiti di legge del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Con atto D.D. n. 2513 del 18 maggio 2023, esecutivo in pari data, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari - Anno 2022" a favore della medesima impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., autorizzando la stipula del relativo contratto; con il medesimo atto sono stati, inoltre, approvati la conferma dell'impegno della spesa complessiva di Euro 221.560,70 (IVA compresa), già prenotata con la citata determinazione dirigenziale n. 6632/2022, il nuovo quadro economico complessivo dell'intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con atto D.D. n. 6519 del 13 novembre 2023, esecutivo in pari data, si è provveduto alla modifica della imputazione della spesa già impegnata e prenotata con la citata D.D. 6632/2022, facendola slittare dal capitolo e articolo dell'anno 2023 al medesimo capitolo e articolo dell'anno 2024, per un importo complessivo di Euro 141.204,36; con il medesimo atto dirigenziale sono stati approvati anche il nuovo Quadro Economico ed il relativo Cronoprogramma finanziario dell'opera.

Con atto D.D. 1905 del 30 marzo 2024, esecutivo in pari data, è stato autorizzato il subappalto di tutti i lavori rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 73.698,02, di cui Euro 4.376,86 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e di alcune lavorazioni appartenenti alla categoria OS21, ovvero opere per la realizzazione di micropali, per l'importo di Euro 20.921,34 di cui Euro 1.242,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 94.619,36, di cui Euro 5.619,36 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, alla società TORPALI S.R.L., con sede in Via Vitaliano Donati n. 14 – 10121 Torino (TO), C.F. e P.IVA 11666940017.

Con atto D.D. 2831 del 16 maggio 2024, esecutivo in pari data, sono stati approvati i nuovi prezzi unitari concordati con l'Esecutore e necessari all'esecuzione delle lavorazioni, come specificato nel

verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 24 aprile 2024 dal legale rappresentante; con il medesimo atto dirigenziale sono stati approvati anche il nuovo Quadro Economico ed il relativo Cronoprogramma finanziario dell'opera.

Con atto D.D. 5380 del 18 settembre 2024, esecutivo in pari data, considerato che le opere richiedono un intervento strutturale e che quindi è necessario redigere il certificato di collaudo statico in corso d'opera ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è stato nominato, ai sensi dell'articolo 102, comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dei Collaudi della Città, l'Arch. Michele FASANO, dipendente in servizio presso il Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata – Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, quale tecnico abilitato all'espletamento dell'incarico di Collaudo Statico in corso d'opera per le sole opere strutturali riguardanti i lavori di "Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari - Anno 2022".

A causa dell'impossibilità di reperire gli specifici elementi della barriera stradale/guard-rail (H2 bordo ponte) dovuta alla chiusura dei fornitori per pausa estiva, i lavori sono stati sospesi dall'1 agosto 2024 all'8 settembre 2024, per un totale di 39 giorni, e sono ripresi il 9 settembre 2024; di conseguenza il termine di ultimazione è stato spostato dal 21 settembre 2024 al 30 ottobre 2024.

Successivamente, con atto D.D. 6501 del 28 ottobre 2024, esecutivo in pari data, è stato autorizzato il differimento di 30 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dell'intervento, spostando tale termine al 29 novembre 2024, ed infine con atto D.D. 7051 del 14 novembre 2024, esecutivo in pari data, è stata approvata la modifica dell'imputazione della spesa dal capitolo e articolo dell'anno 2024 al medesimo capitolo e articolo dell'anno 2025, per un importo complessivo di Euro 37.908,73.

Il quadro economico ultimo approvato con il già citato atto D.D. n. 7051/2024 ed il relativo cronoprogramma finanziario del progetto risultano quindi così definiti:

QUADRO ECONOMICO	2024	2025	TOTALE
Opere – Impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (IVA compr.) - D.D. n. 6632/2023	199.668,72	5.000,00	204.668,72
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso – Impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (IVA compr.) - D.D. n. 6632/2023	12.422,55	500,00	12.922,55
Quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e decreto) - D.D. n. 6632/2023	0,00	3.175,54	3.175,54
Quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e decreto) - D.D. n. 6632/2023	0,00	793,89	793,89
Spese per analisi e prove di laboratorio - D.D. n. 6632/2023	0,00	2.500,00	2.500,00
Spese per spostamento sottoservizi - D.D. n. 6632/2023	0,00	500,00	500,00
Imprevisti opere - D.D. n. 6632/2023	0,00	895,19	895,19
Ribasso - D.D. n. 6632/2023	0,00	24.544,11	24.544,11
TOTALE GENERALE	212.091,27	37.908,73	250.000,00

Cronoprogramma	2024	2025	Totale
Stanziamiento	212.091,27	37.908,73	250.000,00
Impegno	212.091,27	9.469,43	221.560,70
Prenotato	0,00	3.895,19	3.895,19
Ribasso	0,00	24.544,11	24.544,11

Nel Quadro Economico dell'intervento è stato inserito l'importo di Euro 3.969,43 che è destinato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fondo per le funzioni tecniche per Euro 3.175,54 (quota 80%) e al fondo per l'innovazione per Euro 793,89 (quota 20%), da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; detto importo di Euro 3.969,43 è pari al 2% dell'importo totale dell'appalto ed è determinato con l'applicazione del coefficiente pari ad 1,00 per la tipologia di interventi eseguiti (interventi di rinforzo strutturale) e del coefficiente pari ad 1,00 per l'importo delle opere da realizzare, così come previsto dal Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018, n. mecc. 2018-02770/04, esecutiva dal 19 luglio 2018, così come risulta dal visto apposto dal funzionario competente sulla citata deliberazione n. 700/2022. Con successivo atto, la spesa relativa alla quota del 20% per innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

Si attesta che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico, inseriti nel provvedimento di approvazione del presente progetto, hanno natura di spesa di investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per l'investimento oggetto del prestito, a norma del comma 5 bis dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011, par. 5.2 lett. a).

Allo stato attuale i lavori sono regolarmente in corso di esecuzione.

Nel corso dei lavori è tuttavia sopraggiunta l'esigenza di ulteriori interventi, non previsti nel progetto esecutivo in appalto, che consistono nella realizzazione di una serie di micropali più cordolo in testa in strada di Superga all'altezza del civico 60 circa, per il sostegno del guardrail, con l'obiettivo di consolidare il corpo stradale esistente per aumentare il limite di carico autorizzabile in transito.

Tenuto quindi conto dell'inderogabilità del suddetto intervento al fine di adeguare la viabilità primaria della rete stradale collinare alle disposizioni della nuova recente normativa tecnica, si rende pertanto necessario ed urgente eseguire, ai sensi dell'art. 106 – comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ulteriori lavori per un importo pari a Euro 16.795,52 per opere al netto del ribasso di gara, inferiore al 50% dell'importo contrattuale dei lavori pari ad Euro 89.176,75 oltre IVA.

In tali condizioni è stato redatto il presente progetto di ulteriori opere, ai sensi dell'art. 106 - comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., comportante una spesa di Euro 16.795,52 per opere al netto del ribasso di gara del 10,708%, oltre ad Euro 3.695,01 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 20.490,53, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e Quadro Economico (all. n. 1)
- Relazione di calcolo strutturale (all. n. 2)
- Computo metrico estimativo (all. n. 3)
- Tavola Grafica (all. n. 4)
- Atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi (all. n. 5)

- Schema di estensione di contratto (all. n. 6)
- Verbale di verifica (all. n. 7)

Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, ma sono ad esso complementari ed hanno carattere di urgenza; non costituiscono variante al progetto ai sensi dell'art.106 - comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre ora procedere all'affidamento degli interventi sopra indicati e, trattandosi di lavori collegati a quelli attualmente in fase di esecuzione e della stessa tipologia, è opportuno ed economicamente più vantaggioso individuare quale affidataria la medesima società C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., già aggiudicataria delle opere principali, in estensione al contratto in corso con la Città. La suddetta società, mediante "Atto di Sottomissione" (all. n. 5), sottoscritto in data 19 novembre 2024, si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere supplementari sopra descritte, alle stesse condizioni del contratto principale.

Per le motivazioni sopra esposte la spesa di Euro 20.490,53 sarà finanziata per Euro 16.595,34 con l'utilizzo del ribasso di gara realizzato sui lavori principali (impegno n. 3943/2023), che viene rideterminato in Euro 7.948,77, e con l'utilizzo delle voci "imprevisti opere" (impegno n. 3949/2023) per Euro 895,19, "spese per analisi e prove di laboratorio" (impegno n. 3947/2023) per Euro 2.500,00 e "spese per spostamento sottoservizi" (impegno n. 3948/2023) per Euro 500,00, che vengono rideterminati in Euro 0,00.

L'affidamento di cui sopra sarà regolato dal contratto appositamente predisposto ed allegato al presente provvedimento (all. n. 6), la cui stipula sarà disposta a far data dall'esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

Considerata la tipologia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 32 - comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli stessi non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 - comma 9 del citato decreto.

La spesa complessiva di Euro 20.490,53 (IVA compresa), rientra quindi nel Quadro Economico dell'opera "Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari - Anno 2022" ed è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DDPP - numero meccanografico 2447 - posizione 6213826, già perfezionato; la stessa non comporta pertanto ulteriori oneri finanziari.

Per l'esecuzione delle suddette ulteriori opere viene prevista una proroga di giorni 90 naturali e consecutivi all'attuale termine contrattuale del 29 novembre 2024; pertanto, il nuovo termine contrattuale è fissato al 27 febbraio 2025.

A seguito dell'affidamento delle ulteriori opere alla società C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. come sopra indicato, il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario delle obbligazioni risultano aggiornati come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Pertanto, con il presente provvedimento, occorre procedere ad approvare il progetto delle ulteriori opere, la relativa spesa e l'affidamento delle medesime alla società C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., ad autorizzare il differimento di 90 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori in oggetto, spostando tale termine al 27 febbraio 2025, ed alla rideterminazione del quadro economico dell'intero intervento e del relativo cronoprogramma.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, nell'ambito della "Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari - Anno 2022", il progetto delle ulteriori opere redatto ai sensi dell'art.106 - comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., comportante una spesa di Euro 16.795,52 per opere al netto del ribasso di gara del 10,708% oltre a Euro 3.695,01 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 20.490,53, costituito dagli allegati dettagliatamente indicati in premessa (all. da n. 1 a n. 7); dette ulteriori opere sono necessarie al completamento del progetto, non costituiscono variante, ma sono complementari al progetto stesso ed hanno carattere di urgenza;
2. di approvare la spesa relativa alle suddette ulteriori opere e l'affidamento delle medesime alla società C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale in VICO I GAETANO BRIGANTI n. snc – 75014 GRASSANO (MT) – C.F. e P.IVA 01233590775, già aggiudicataria dei lavori principali, così come indicato nell'allegato "Atto di Sottomissione", sottoscritto dalla medesima società in data 19 novembre 2024 (all. n. 5), per un importo di affidamento di Euro 16.795,52 oltre IVA, al netto del ribasso di gara;
3. di dare atto che, per la tipologia dell'affidamento in discorso, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg di cui all'art. 32 - comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che pertanto la stipula del relativo Contratto (all. n. 6), relativo al presente affidamento, sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 - comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, a far data dall'esecutività del presente provvedimento (CIG 9507048831);
4. di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui si intendono richiamate, il differimento di 90 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari - Anno 2022" (C.O. 5031 – CUP C17H22001340004 – CIG 9507048831), spostando tale termine al 27 febbraio 2025;
5. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento ed il relativo cronoprogramma

finanziario dell'intervento, così come riportato nel dettaglio economico-finanziario;

6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico come da dichiarazione allegata alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 700/2022;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della sezione "Amministrazione Trasparente";
8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
9. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città ed ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto.

Dettaglio economico-finanziario

- di approvare, nell'ambito degli interventi di "Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari - Anno 2022", l'impegno della spesa complessiva di Euro 20.490,53 (IVA compresa) per "Ulteriori Opere" a favore dell'Impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., attingendo ai fondi attualmente prenotati alla voce "I.F. RIBASSO (EX Opere soggette a ribasso)" (impegno n. 3943/2023), che viene rideterminata in Euro 7.948,77, ed alle voci "I.F. spese analisi e prove laboratorio" (impegno n. 3947/2023), "I.F. spese spostamento sottoservizi" (impegno n. 3948/2023) e "I.F. Imprevisti opere)" (impegno n. 3949/2023) che vengono rideterminate in Euro 0,00, secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Serv. Responsabile	Scadenza obbligazione
E. 20.490,53 per "Ulteriori opere (al netto del ribasso d'asta del 10,708%)" – Impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (IVA compr.).	2025	10	05	2	02	140300009001	034	2025
Descrizione capitolo/articolo			PONTI - VIE D'ACQUA – INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 034 - mu					
Conto finanziario n. U.2.02.01.09.012			Infrastrutture stradali					

Detta spesa risulta finanziata con il citato mutuo concesso dalla Cassa DDPP - numero meccanografico 2447 - posizione 6213826, già perfezionato e, pertanto, non comportante ulteriori oneri finanziari;

- di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento (con inserimento della voce "Ulteriori opere (al netto del ribasso d'asta del 10,708%)" – Impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (IVA compr.) – presente atto" per Euro 20.490,53 e concomitante riduzione della voce "Ribasso - D.D. n. 6632/2023" a Euro 7.948,77, ed eliminazione delle voci "Spese per analisi e prove di laboratorio - D.D. n. 6632/2023", "Spese per spostamento sottoservizi - D.D. n. 6632/2023" e "Imprevisti opere - D.D. n. 6632/2023"), ed il relativo cronoprogramma finanziario che risultano così rideterminati:

QUADRO ECONOMICO	2024	2025	TOTALE
Opere – Impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (IVA compr.) - D.D. n. 6632/2023	199.668,72	5.000,00	204.668,72
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso – Impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (IVA compr.) - D.D. n. 6632/2023	12.422,55	500,00	12.922,55
Quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e decreto) - D.D. n. 6632/2023	0,00	3.175,54	3.175,54
Quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e decreto) - D.D. n. 6632/2023	0,00	793,89	793,89
Ulteriori opere (al netto del ribasso d'asta del 10,708%)" – Impresa C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (IVA compr.) - presente atto	0,00	20.490,53	20.490,53
Ribasso - D.D. n. 6632/2023	0,00	7.948,77	7.948,77
TOTALE GENERALE	212.091,27	37.908,73	250.000,00

Cronoprogramma	2024	2025	Totale
Stanziamiento	212.091,27	37.908,73	250.000,00
Impegno	212.091,27	29.959,96	242.051,23
Prenotato	0,00	0,00	0,00
Ribasso	0,00	7.948,77	7.948,77

- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 20.490,53 (IVA compresa), relativa agli affidamento sopra indicato, rientra nel quadro economico complessivo dell'intervento che è stato inserito, per l'anno 2022, nel Programma Triennale delle Opere 2022-2024 di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale in data 29 marzo 2022 con deliberazione 192/2022, esecutiva dal 15 aprile 2022, al codice opera 5031/2022, per Euro 250.000,00 (COD. CUP C17H22001340004).

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Amerigo Strozzi