



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

ATTO N. DD 8944

Torino, 23/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.030. MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E DEMOLIZIONI EDIFICI COMUNALI DISMESSI, DEGRADATI E ALTRI IMMOBILI – VIA MONTE SEI BUSI 39 (C.O. 5153 - CUP C19D23000150004 CIG B648E05E30). APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI EX ART.120 C.1 LETT.B) E VARIANTE EX ART. 120 C.1 LETT.C) DEL D.LGS. 36/2023 SMI – AFFIDAMENTO IMPRESA ASECO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 46.970,00 (IVA22% COMPRESA) - MODIFICA IMPEGNI PER ADEGUAMENTO OPERE PER EURO 18.628,47 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.

Con Deliberazione della Giunta Comunale DEL n. 783 del 17/12/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria bonifica e demolizione edifici comunali dismessi, degradati e altri immobili”, per un importo complessivo pari ad Euro 236.500,00 IVA compresa e con successiva Determinazione Dirigenziale atto DD n. 8956 del 30/12/2024 è stata prenotata la relativa spesa.

Con Disposizione di Servizio del Direttore del Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici, Arch. Isabella Quinto, di cui al prot. n. 5135 del 06/05/2024, confermata con successiva Disposizione di Servizio del Direttore dell’Area 3, Ing. Roberto Cesare Crova, di cui al prot. n. 5698 del 20/05/2024, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l’Arch. Eros Primo, Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali.

L’opera è inserita per l’Esercizio 2024, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino, di cui al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 837/2023 del 18 dicembre 2023 esecutiva dal 02/01/2024, al Codice Opera 5153 (CUP C19D23000150004), per un importo complessivo di Euro 236.500,00 IVA 22% compresa.

Con Determinazione Dirigenziale atto DD n. 1819 del 27/03/2025 si è proceduto alla rettifica della suddetta Determinazione Dirigenziale atto DD n. 8956/2024 riapprovando il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto e approvando la bozza del Disciplinare di gara definendo di ricorrere all’affidamento degli stessi mediante gara a Procedura Negoziata, ai sensi dell’ art. 50,

comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Città di Torino.

A seguito della procedura negoziata P.N. n. 21/2025, con Determinazione Dirigenziale DD. n. 3249 del 29/05/2025 esecutiva in pari data, il Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato – Divisione Contratti e Appalti – Servizio Appalti ha provveduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione, disponendone l'immediata efficacia.

Con Determinazione Dirigenziale DD. n. 4411 del 22/07/2025 si è provveduto alla presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva a favore della ditta aggiudicataria: Aseco Srl, con sede in Via Betty Ambiveri n. 25 - 24126 (BG) - CF/P. IVA 03851570162, Legale Rappresentante Yzeiraj Erion, che ha offerto un ribasso del 21,52% sull'importo a base di gara di Euro 165.000,00 per opere a misura soggette a ribasso ed Euro 17.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari ad Euro 182.000,00, oltre IVA 22%. A seguito dell'applicazione del predetto ribasso l'importo di aggiudicazione risulta pari ad Euro 129.492,00 per opere a misura ed Euro 17.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 146.492,00 oltre I.V.A. 22%.

Con determinazione Dirigenziale atto DD 4550 del 25/07/2025 si è preso atto della modifica di indirizzo della sede legale da Bergamo, via Via Betty Ambiveri n. 25 a Dalmine (BG), Via Sabbio n. 89, C.A.P. 24044.

In data 25/07/2025 è stato firmato il contratto n. cron. 103 (prot. n. 10646 del 30/07/2025) e con verbale del 1/09/2025 sono stati consegnati i lavori la cui conclusione è prevista entro il giorno 28/04/2026.

Con determinazione dirigenziale n° DD 6000 del 3/10/2025 si è provveduto ad approvare la modifica dell'imputazione della spesa di cui alla citata determinazione dirigenziale n. DD 8956/2024, dai capitoli ed articoli per l'anno 2025 ai medesimi capitoli e articoli per l'anno 2026 per complessivi euro 147,139,88 ed a rideterminare conseguentemente il quadro economico dell'opera ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Successivamente all'avvio dei lavori, è emersa la necessità di realizzare alcune opere in variante non prevedibili in fase progettuale a causa della difficoltà nella rilevazione e analisi di alcuni manufatti con accertata presenza di amianto e la poca agibilità dei luoghi. In particolare, in sede di presentazione del Piano di Lavoro per la bonifica dell'amianto, l'ASL non ha ritenuto necessario il montaggio del ponteggio previsto nel progetto approvato ma per contro sono emerse altre lavorazioni non prevedibili inizialmente quali: il montaggio di un telo di confinamento sul confine lato nord verso l'RSA, una diversa modalità di bonifica delle solette di pavimento, la rimozione della lana di roccia rinvenuta in un pavimento in palchetto di legno, la realizzazione di una rampa necessaria per l'accesso dei mezzi di sollevamento al piano delle fondazioni, quantità di setti in cls di fondazione differente rispetto alle quantità previste in progetto.

Gli interventi previsti, ammissibili ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), non comportano aumento dell'importo contrattuale complessivo di Euro 146.492,00, in quanto a fronte di una variazione in aumento per opere pari ad euro 32.823,41 oltre IVA 22%, si approva una contestuale variazione in diminuzione pari importo ma comporta una modifica tra le voci opere ed oneri come segue: oneri di sicurezza da ridurre per un importo pari ad Euro 15.269,24 oltre Euro 3.359,23 per IVA 22% per un totale in deduzione di Euro 18.628,47 che saranno convertiti in opere. Complessivamente quindi, l'importo contrattuale resta invariato.

Contemporaneamente, si sono rese necessarie alcune lavorazioni aggiuntive quali: rimozione di recinzioni, pali, ringhiere e protezioni in genere, taglio e rimozione di alcuni alberi caduti, rimozione di transennamenti e lamiere a chiusura dei serramenti esterni applicate recentemente per la messa in sicurezza a seguito di occupazioni abusive, raccolta dei rifiuti presenti all'interno dei locali per il successivo smaltimento da parte di Amiat, integrazione delle analisi MOCF dell'aria previste a seguito di richiesta da parte degli organi di controllo (ASL), in sede di valutazione del Piano di Lavoro presentato dall'appaltatore.

Inoltre è emersa la necessità di eseguire degli ulteriori interventi di bonifica sui fabbricati, di proprietà comunale, siti rispettivamente in Corso Orbassano 444 e via Revello 34bis nei quali è stata accertata la presenza di materiale contenete amianto nei mastici dei vetri e in una canna fumaria.

Tali lavori supplementari sono ammissibili, ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera b), nei limiti del comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessarie al completamento del contratto originario ma ad esso supplementari e non costituiscono variante al progetto.

Per tali ulteriori opere i tecnici della Divisione Tecnica Patrimonio hanno quindi elaborato il progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione col presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale e quadro economico (**all. 1**), Computo metrico opere supplementari (**all. 2**); Computo metrico opere in variante (**all. 3**), Quadri di raffronto opere in variante (**all. 4**), Elenco Prezzi Opere (**all. 5**), Elaborati grafici (**all. 6**) Schema di contratto Opere Supplementari (**all. 7**), Analisi nuovi prezzi (**all. 8**) Atto di Sottomissione (**all. 9**), aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento (**all.10**).

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali arch. Eros Primo, nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto, come da allegato Atto di Validazione (**all. 11**).

Le suddette opere sono ammissibili ai sensi ai sensi dell'art. 120 commi 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i e prevedono un incremento dell'importo contrattuale contenuto entro il 50% del contratto originario, pari ad Euro 73.246,00 oltre IVA, ai sensi dell'art. 120 comma 2 del suddetto Decreto. Le opere supplementari in progetto ammontano ad Euro 36.462,53 al netto del ribasso di gara del 21,52% oltre ad Euro 2.037,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 38.500,00, oltre ad IVA 22% per Euro 8.470,00, per un totale complessivo di Euro 46.970,00. Pertanto il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 34.746,00 oltre IVA.

La maggiore spesa di Euro 46.970,00, relativa alle opere oggetto del presente provvedimento, rientra nel quadro economico dell'opera. Tale spesa, che è stata prenotata con la citata determinazione dirigenziale n° DD 8956 del 30/12/2024, risulta finanziata con Oneri di Urbanizzazione, attingendo ai fondi disponibili alle voci "ribasso di gara" ed "imprevisti incarichi professionali". I fondi di quest'ultima voce infatti si sono resi disponibili poiché il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva è svolto da personale interno all'amministrazione.

Considerata la natura delle opere, che sono strettamente connesse ai lavori previsti in appalto, risulta opportuno ed economicamente vantaggioso per l'Amministrazione individuare quale affidataria, alle stesse condizioni ed in prosecuzione del contratto principale, l'impresa ASECO Srl, con sede in Via Sabbio n. 89 – 24044 Dalmine (BG) - CF/P. IVA 03851570162, già aggiudicataria dell'appalto principale.

L'impresa, interpellata in tal senso, ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione delle opere supplementari e delle opere in variante con Atto di Sottomissione sottoscritto in data 26/11/2025 (**all. 9**), e si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere sopra descritte per un importo di Euro 36.462,53 al netto del ribasso di gara del 21,52%, oltre ad Euro 2.037,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 38.500,00, oltre ad IVA 22% per Euro 8.470,00, per un totale complessivo di Euro 46.970,00, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale. I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera principale.

La stipula del contratto per l'affidamento in oggetto, il cui schema è allegato al progetto di opere supplementari approvato con il presente provvedimento (**all.7**), sarà disposta a far data dall'esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del

Regolamento per la Disciplina dei Contratti n° 411.

Sulla base di quanto sopra esposto, si rende inoltre necessario procedere all'approvazione del progetto di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), che non comportano aumento dell'importo contrattuale ma prevedono variazioni alla voce Opere ed Oneri ; all'approvazione del progetto Opere Supplementari ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) per un totale complessivo di Euro 46.970,00 IVA 22% compresa; all' affidamento delle medesime a favore della suddetta Impresa A s.r.l.; all'approvazione del relativo impegno di spesa e alla rideterminazione del quadro economico e cronoprogramma finanziario come riportati nel successivo dettaglio economico-finanziario.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che l'affidamento delle opere supplementari ed in variante oggetto del presente provvedimento rientra fra le competenze attribuite ai Dirigenti di Settore dall'art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n° 411, vigente all'epoca dell'affidamento dei relativi affidamenti principali;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 120 commi 1 lett. b) e 3 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto di opere supplementari ed opere in variante da eseguirsi nell'ambito degli interventi di "Manutenzione straordinaria bonifica e demolizione edifici comunali dismessi, degradati e altri immobili". Tale progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa (**all.1÷10**), prevede opere rientranti nel limite del 50% dell'importo contrattuale pari ad Euro 73.246,00 oltre IVA, per un importo pari ad Euro 36.462,53 al netto del ribasso di gara del 21,52% oltre ad Euro 2.037,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 38.500,00, oltre ad IVA 22% per Euro 8.470,00, per un totale complessivo di Euro 46.970,00. Pertanto il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 34.746,00 oltre IVA. Per quanto riguarda le opere in variante, gli interventi previsti non comportano aumento dell'importo contrattuale in quanto sono previste opere in aumento per euro 15.269,24 oltre IVA, ed opere in diminuzione per il medesimo importo;
3. di approvare, per le ragioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento delle opere supplementari ed in variante di cui al precedente punto 2) all'impresa

ASECO Srl, con sede in Via Sabbio n. 89 – 24044 Dalmine (BG) - CF/P. IVA 03851570162, (legale rappresentante Yzeiraj Erion), per un importo di Euro 36.462,53 al netto del ribasso di gara del 21,52%, oltre ad Euro 2.037,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 38.500,00, oltre ad IVA 22% per Euro 8.470,00, per un totale complessivo di Euro 46.970,00, come da allegato atto di sottomissione (**all. 9**), sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa in data 26/11/2025, che si dichiara disposto ad eseguire le suddette opere alle stesse condizioni del contratto principale senza eccezione alcuna; le suddette opere saranno contabilizzate a misura;

4. di dare atto che l'opera "Manutenzione straordinaria bonifica e demolizione edifici comunali dismessi, degradati e altri immobili" è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città di Torino di cui al DUP 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° DEL 837/2023 del 18 dicembre 2023 esecutiva dal 02/01/2024, al Codice opera 5153 (C19D23000150004);
5. di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto ai sensi degli artt. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non trova applicazione il termine dilatorio di 32 gg. di cui all'art. 18 comma 3 del medesimo Decreto e che pertanto la stipula del contratto relativo all'affidamento dei lavori di cui sopra (**all. 7**) sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 comma 5 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n° 411, a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
6. di modificare le voci riferite ad opere ed oneri sicurezza già precedentemente impegnate con la sopra citata determinazione DD n. 8956 del 30/12/2024, come indicato nel dettaglio economico finanziario. Tale modifica non comporta variazioni alla spesa complessiva già impegnata con la sopra citata determinazione (DD n. 8956/2024);
7. di rideterminare il quadro economico dell'opera e relativo cronoprogramma finanziario come riportato nel dettaglio economico-finanziario;
8. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di preventiva valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato alla citata deliberazione della Giunta Comunale DEL n 783/2024 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento in oggetto;
 - la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

Di modificare le voci Opere ed Oneri per Euro 18.628,47 come segue:

Opere + 18.628,47

Oneri -18.628,47

Importo	Anno Bilancio	Mis s.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Capitolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
- 8.258,47 imp. (14180/2025)	2025	08	01	2	02	144500001006	030	31/12/2025

oneri +8.258,47 opere								
- 10.370,00 imp. (14180/2025) oneri +10.370,00 opere	2026	08	01	2	02	144500001006	030	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo	“ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI – VEDASI CAP. 36200001/002/003/004/005 ENTRATE - settore 030							
Conto Finanziario n. U.2.02.01.09.999	Descrizione conto finanziario Beni immobili n.a.c.							

Si impegna la spesa complessiva per opere supplementari pari ad euro **46.970,00** (Iva compresa), di cui Euro 36.462,53 oltre IVA 22% pari ad Euro 8.021,76 e così in totale Euro 44.484,29 per opere ed Euro 2.037,47 oltre IVA 22% pari ad Euro 448,24 e così in totale 2.485,71 per oneri della sicurezza, utilizzando i fondi già prenotati con la determinazione dirigenziale n. DD 8956 del 30/12/2024, alle voci "*ribasso di gara*" imp. (5323/2025) per Euro 42.700,00 ed "*imprevisti incarichi professionali*" imp. (5328/2025) per Euro 4.270,00, finanziati con i proventi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mis s.	Progr .	Tit.	Macro aggreg.	Capitolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
46.970,00 di cui: • 44.484,29 per opere • 2.485,71 per sicurezza	2026	08	01	2	02	144500001006	030	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo	“ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI – VEDASI CAP. 36200001/002/003/004/005 ENTRATE - settore 030							
Conto Finanziario n. U.2.02.01.09.999	Descrizione conto finanziario Beni immobili n.a.c.							

Si da atto che, a seguito di quanto sopra esposto il nuovo Quadro Economico e il relativo Cronoprogramma finanziario, sono rideterminati come segue:

	Voci di spesa	Anno 2025 Euro	Anno 2026 Euro	Totale
	<u>Opere</u>			
a1	Opere netto ribasso (contratto principale)	64.746,00	64.746,00	129.492,00
a2	Oneri per la sicurezza (contratto principale)	8.500,00	8.500,00	17.000,00
a3	Opere in Variante in aumento (presente atto)	6.769,24	8.500,00	15.269,24
a4	Oneri per la sicurezza in Variante in diminuzione (presente atto)	-6.769,24	-8.500,00	-15.269,24
a5	Opere netto ribasso Opere Supplementari (presente atto)		36.462,53	36.462,53
a6	Oneri per la sicurezza Opere supplementari (presente atto)		2.037,47	2.037,47
A	Totale opere (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6)	73.246,00	111.746,00	184.992,00
	<u>Somme a disposizione:</u>			
B	I.V.A. (22%) su opere e oneri sicurezza (A)	16.114,12	24.584,12	40.698,24
	Incentivo progettazione – coeff. riduzione 0,80			
c1	- 80% fondo per le funzioni tecniche (art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023)		2.329,60	2.329,60
c2	- 20% fondo per l'innovazione (art. 45 c. 6 D.Lgs. 36/2023)		582,40	582,40
C	Totale incentivo progettazione (C=c1+c2+c3)		2.912,00	2.912,00
D	Spese enti vari (IVA compresa)		5.000,00	5.000,00
E	Incarichi professionali (IVA compresa)		2.278,00	2.278,00
F	Totale somme a disposizione (F=B+C+D+E)	16.114,12	34.774,12	50.888,24
	Ribasso di gara		619,76	619,76
G	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (G=A+F)	89.360,12	147.139,88	236.500,00














Cronoprogramma finanziario	Anno 2025 Euro	Anno 2026 Euro	Totale
Stanziamento	89.360,12	147.139,88	236.500,00
Prenotato		7.278,00	7.278,00

Impegnato	89.360,12	139.242,12	228.602,24
Ribasso		619,76	619,76

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Eros Primo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | 5153_-_All._0_Elenco_elaborati_UUOO-signed.pdf.p7m |  |
| 2. | 5153_-_All._01_Relazione_Ulteriori_Opere_e_variante-signed.pdf.p7m |  |
| 3. | 5153_-_All._02_computo_metrico_opere_supplementari-signed.pdf.p7m |  |
| 4. | 5153_-_All._03_computo_metrico_variante-signed.pdf.p7m |  |
| 5. | 5153_-_All._04_quadro_raffronto-signed.pdf.p7m |  |
| 6. | 5153_-_All._05_elenco_prezzi_opere-signed.pdf.p7m |  |
| 7. | 5153_-_All._06a_elaborato_grafico_revello-signed.pdf.p7m |  |
| 8. | 5153_-_All._06b_elaborato_grafico_orbassano_444-signed.pdf.p7m |  |
| 9. | 5153_-_All._07_schema_contratto_integrativo-signed.pdf.p7m |  |
| 10. | 5153_-_All._08_Analisi_nuovi_prezzi-signed.pdf.p7m |  |
| 11. | 5153_-_All._09_Atto_di_sottomissione.pdf |  |
| 12. | 5153_-_All._10_PSC_aggiornamento-signed.pdf.p7m |  |
| 13. | 5153_-_All._11_Validazione.pdf |  |

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento