



**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 382

Torino, 24/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S-062-PNRR-M5C2-MISURA3-INVEST.3.1-SPORT ED INCLUSIONE – CENTRO PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA ED AMBIENTALE MEISINO - CLUSTER 1 (C.O. 5056 - CUP: C15B22000090006) - VARIAZIONE CONTRATTUALE, ART. 106, C. 1, LETT. C), D.L.GS. 50/2016 E S.M.I. - AFFID. INCARICO PROFESS. PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA, ALLA RTI: COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI (MANDATARIA) E EP&S SCRL (MANDANTE) – CIG: A05288D196 - IMPEGNO PRESUNTO EURO 27.657,89 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1, "Sport e inclusione sociale" si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.

A tale scopo, sono stati identificati tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito (pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 23 marzo 2022) a manifestare interesse organizzati in un primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, che prevede la realizzazione o la rigenerazione di specifiche tipologie di impianto sportivo.

Alla luce di tale Avviso di invito a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento come sopra descritte, la Città di Torino ha inoltrato, in data 22 aprile 2022, prot. 5669, domanda di partecipazione con un progetto denominato "Parco dello Sport e dell'educazione ambientale" composto da cluster mirati al recupero dell'area urbana località Meisino con la conseguente realizzazione di aree sportive e servizi accessori.

L'intervento del valore complessivo di € 11.500.000,00, in coerenza a quanto indicato nel bando, è

strutturato su due cluster d'intervento. Il Cluster 1 denominato "Cittadella dello Sport" con un importo di €. 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato "Rigenerazione ex Galoppatoio, con un importo complessivo di € 4.000.000,00.

Con Atto del Direttore di Divisione in data 06 Maggio 2022 prot. 6258 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria Vitetta e con disposizione del 30 agosto 2022 è stato istituito il gruppo di supporto al RUP.

Con Decreto del 05/08/2022 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2340 del 16.09.2022, l'intervento della Città di Torino è stato definitivamente ammesso al finanziamento, così come indicato negli allegati al decreto stesso.

Con Deliberazione Atto n. del 615 del 20 settembre 2022, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento, su indicato con il quale saranno regolati i rapporti tra il soggetto attuatore, Città di Torino, e l'Amministrazione Responsabile, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, e modalità e termini per la realizzazione dell'intervento finanziato.

L'accordo di concessione già sottoscritto in data 20/09/2022, dal Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato sottoscritto, in data 22/09/2022, dal Sindaco di Torino.

L'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale", del valore complessivo di Euro 11.500.000,00, è strutturato su due Cluster d'intervento, il Cluster 1 denominato "Cittadella dello Sport" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), con un importo di Euro 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), con un importo complessivo di Euro 4.000.000,00, finalizzato al recupero dell'area urbana "Località Meisino" con conseguente realizzazione di aree sportive, aree tematiche per la didattica ambientale e servizi accessori, è stato inserito, per l'anno 2022-23-24, nel Programma Triennale dei LL.PP.2022 - 2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, immediatamente eseguibile.

Con ATTO N. DD 4497, del 28/09/2022 si è proceduto all'affidamento dell'incarico, relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale", così suddiviso: Cluster 1 - "Cittadella dello Sport e della salute" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), e Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), allo studio De Ferrari Architetti nella persona dell'arch. Iacomussi Vittorio con impegno spesa EURO 135.094,80 IVA E ONERI INC., (EURO 84.709,18 LOTTO I (CIG:9407627B62) E EURO 50.385,62 LOTTO II (CIG:9407703A1A). Con il medesimo provvedimento si è provveduto a prenotare la spesa complessiva di € 7.415.290,82, per il cluster 1 - "Cittadella dello Sport".

Con determina dirigenziale ATTO N.DD 4903/2022, del 14/10/2022, è stato deciso di volersi avvalere di "SPORT E SALUTE SPA" con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis, P.I. 07207761003, quale Centrale di Committenza affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs. 50/2016, per conto della Città di Torino proceda all'aggiudicazione con gli operatori economici per la realizzazione dell'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale" suddiviso a sua volta in due Cluster di interventi: CITTADELLA DELLO SPORT CLUSTER 1 e RIGENERAZIONE EX GALOPPATOIO CLUSTER 2, inseriti nel PNRR - M5C2 - MISURA3 - INVEST.3.1.

La suddetta spesa di Euro 11.500.000,00 è finanziata dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell’ambito dell’Investimento “Sport e inclusione sociale”, individuato all’interno del P.N.R.R. nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” - Cluster 1 e 2, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 4377 del 22 settembre 2022, (accertamenti n. 2461/2022-2111/2023-2098/2024- 2093/2025-80/2026) e riaccertati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 4497/2022 (acc. 2492/2022-2118/2023- 2103/2024- 2097/2025-85/2026 (Cluster 1) e acc. 2493/2022-2117/2023-2104/2024-2098/2025- 86/2026 (Cluster 2).

Con determina di “SPORT E SALUTE SPA”, n. 44/2023, del 20/03/2023, nel rispetto della relativa milestone, Il Lotto Prestazionale n. 1 [Servizi tecnici per direzione lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)] – Sub Lotto Geografico n. 1 (CIG 9524218155), di competenza della Città di Torino e relativo agli interventi ricompresi nei Cluster 1 (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 (CUP C13I22000080006), della Gara_1565_RdO_1800, è stato aggiudicato all’operatore economico “Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Soc. Coop.” (P.IVA 01704960358 con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it), con il ribasso percentuale del 25,777%.

Con ATTO N. DD 1017, del 02/03/2023, è stato affidato l’incarico per la redazione dello Studio Archeologico Preliminare, ai sensi dell’art. 23, comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il progetto di “Parco dello sport e dell’educazione ambientale”, Cluster 1 “Cittadella dello Sport” (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), allo STUDIUM s.a.s. di Frida OCCELLI, con sede legale in Via Marco Polo, 32 bis - 10129 Torino, P.IVA: 08969550014, per un importo di Euro 3.952,80 (IVA 22% compresa) per la Fase 1 e di Euro 3.220,80 (IVA 22% compresa), per la Fase 2.

Con ATTO N. D.D. 5381, del 27 settembre 2023, sono state approvate le condizioni particolari e confermato l’impegno di spesa di euro 5.657.691,73, relativi all’affidamento dell’appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi, relativo agli interventi ricompresi nei Cluster 1 (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 (CUP C13I22000080006), dell’operatore economico “RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante)” (mandataria P.IVA 00105220057, con sede legale in Via Provenzale n. 16 – 14100 - Asti, pec: ruscallarenato@pec.it.

Con ATTO N. D.D. 7459, del 10 dicembre 2023, sono state approvate l’ordine di attivazione, le condizioni particolari e confermato l’impegno di spesa di Euro 63.641,02, relativi all’affidamento di verifica del progetto definitivo ed esecutivo, relativo all’intervento ricompreso nel Cluster 1 (CUP C15B22000090006), dell’operatore economico “RINA Check S.r.l.” (P.IVA 01927190999, con sede legale in via Corsica, 12 Genova – pec: rinacheck@legalmail.it

Con ATTO N. DD 356, del 23/01/2024, si è conclusa positivamente la Conferenza di Servizi avente ad oggetto l’acquisizione degli atti di assenso sui progetti definitivi relativi al Cluster 1 e al Cluster 2 relativi all’opera pubblica denominata “Centro per l’Educazione Sportiva ed Ambientale Meisino” nella località Meisino, producendo gli effetti previsti dall’articolo 14 - quater della Legge n. 241 del 1990.

In data 05/04/2024, in ottemperanza alla prescrizione dell’Ente Parco in sede di conferenza dei servizi decisoria, in relazione alla richiesta del cambio nome dell’intervento, il Direttore del

Dipartimento dello Sport ha comunicato esito favorevole alla modifica del nome dell'Intervento del Meisino, da "PARCO DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE" a "CENTRO PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA ED AMBIENTALE MEISINO"

Con nota del 08/04/2024, Prot.n. 4046, trasmessa con PEC, i progettisti incaricati hanno provveduto a trasmettere i Progetti Esecutivi relativi agli interventi Cluster 1 "Cittadella dello Sport" (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 "Rigenerazione ex Galoppatoio" (CUP C13I22000080006), tali progetti hanno recepito tutte le osservazioni e prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizio.

Con ATTO N. D.D. 3165, del 30 maggio 2024, sono state approvate l'ordine di attivazione, le condizioni particolari e confermato l'impegno di spesa di Euro 221.198,56, relativi all'affidamento di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, (CIG: A05288D196), relativo all'intervento ricompreso nel Cluster 1 (CUP C15B22000090006), dell'operatore economico "Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Soc. Coop." (P.IVA 01704960358 con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.).

Con il presente Atto, al punto 1) del dispositivo, si procede alla rettifica della suindicata determina dirigenziale ATTO N. DD 3165/2024, del 30 maggio 2024, con la quale per mero errore materiale era stato indicato quale affidatario dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'operatore economico "Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Soc. Coop." (P.IVA 01704960358, con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.), **mentre la dicitura esatta dell'operatore economico** affidatario dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è la seguente: **RTI: Cooperativa Architetti e Ingegneri (mandataria) e EP&S srl (mandante)**, (P.IVA 01704960358, con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.).

Con nota del 01/07/2024, Prot.n. 7359, trasmessa con PEC, i verificatori incaricati hanno provveduto a trasmettere il rapporto conclusivo di verifica del Progetto Esecutivo relativo all'intervento del Cluster 1 "Cittadella dello Sport" (CUP C15B22000090006).

Con Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. DEL 404 del 09 luglio 2024 si è provveduto all'approvazione dei progetti esecutivi relativi all'intervento "Centro per l'Educazione Sportiva ed Ambientale Meisino", Cluster 1 "Cittadella dello Sport" (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 "Rigenerazione Ex Galoppatoio Militare" (CUP C13I22000080006).

La consegna dei lavori è avvenuta in data 19/07/2024, e l'ultimazione dei lavori è prevista per il 15/09/2025.

In relazione all'intervento in oggetto, l'Amministrazione Comunale ha manifestato al RUP, nel corso di plurime riunioni e nell'ambito di apposite commissioni consiliari, la volontà di modificare parzialmente il progetto al fine di recepire parte delle osservazioni volte a minimizzare gli effetti su alcune porzioni del Parco ritenute particolarmente sensibili. Tali osservazioni, formulate da parte della Consulta Ambiente della Città di Torino, nonché da parte di alcune associazioni, vengono recepite nell'ottica di un'apertura alle diverse istanze, nel rispetto delle prerogative del progetto e compatibilmente con le milestone del finanziamento, razionalizzando le lavorazioni, riducendone i tempi effettivi, anche alla luce del manifestarsi di impedimenti per cause di forza maggiore, consistenti in rallentamenti alle lavorazioni occorse a causa di manifestanti che si oppongono al progetto

Occorre pertanto modificare parzialmente il Progetto con le seguenti varianti

- stralcio parziale delle attività di Pump Track e Skill Bike Park
- stralcio degli interventi previsti nell'area umida;

◦ rilocalizzazione del Pump Track nell'area dell'ex campo di calcio di proprietà del Comune

Pertanto risulta necessario predisporre una perizia di Variante in corso d'opera, ritenuta ammissibile dal RUP, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivata dalla necessità di razionalizzare le lavorazioni in modo da ridurre i tempi di esecuzione ed a seguito delle interruzioni per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della S.A.

A tale scopo occorre affidare l'incarico per la redazione della variante in corso d'opera attraverso una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai professionisti già affidataria dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (DD 3165/2024 e 3699/2024) dell'intervento, **RTI: Cooperativa Architetti e Ingegneri (mandataria) e EP&S srl (mandante)**, (P.IVA 01704960358, con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.).

È stato quindi predisposto dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, Ufficio Parcelle, in data 15.01.2025, prot. 391, lo schema di parcella redatto ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016, che è stato firmato per accettazione dai professionisti, (**All. 01**).

Il calcolo di parcella produce i seguenti importi di affidamento:

L'importo presunto del preventivo di parcella a base di gara è Euro 29.368,88, da cui deriva un onorario scontato, pari ad Euro 21.798,46, oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 871,94, ed IVA al 22% per Euro 4.987,49, per un totale di **Euro 27.657,89**.

Pertanto è necessario approvare la variazione contrattuale per l'affidamento dell'incarico professionale per la variante in discorso, alla **RTI: Cooperativa Architetti e Ingegneri (mandataria) e EP&S srl (mandante)**, con sede legale Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE), P.IVA 01704960358, già affidataria dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (DD 3165/2024 e 3699/2024), per un importo presunto di **Euro 27.657,89** IVA e oneri compresi, in quanto l'affidamento al professionista attualmente affidatario dell'incarico di D.L. risulta conveniente dal punto di vista economico per l'Amministrazione, sulla base di apposito Schema di Contratto Integrativo allegato al presente provvedimento (**All. 02**), la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 411.

La prestazione verrà liquidata alla Società EP&S S.C.A.R.L., incaricato secondo le modalità indicate all'art. 10 dello schema di contratto integrativo allegato, (**All. 02**), su presentazione di fattura, previa attestazione della regolarità della prestazione da parte del Funzionario Responsabile dei lavori.

La fatturazione e l'incasso saranno effettuati unicamente dalla Società EP&S S.C.A.R.L.

L'affidamento del suddetto incarico non comporta, ai sensi dell'art. 32, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui la stipula del relativo contratto avverrà a far data dell'esecutività del presente atto essendo già stati fatti i controlli, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2020, che hanno dato esito positivo.

Ritenuto che la spesa necessaria per la redazione di detta variante in corso d'opera trova copertura sui fondi prenotati con la citata DD 4497/2022 nell'ambito della voce "Ribassi Direzione dei Lavori 25,777% (oneri ed IVA compresa)", occorre ora impegnare la spesa presunta di **Euro 27.657,89** IVA e oneri compresi come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare la rettifica della determina dirigenziale ATTO N. DD 3165/2024, del 30 maggio 2024, con la quale per mero errore materiale era stato indicato quale affidatario dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'operatore economico "Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Soc. Coop." (P.IVA 01704960358, con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.), **mentre la dicitura esatta dell'operatore economico** affidatario dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è la seguente: **RTI: Cooperativa Architetti e Ingegneri (mandataria) e EP&S srl (mandante)**, (P.IVA 01704960358, con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.);
2. di approvare, per le motivazioni citate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dallo schema di parcella redatto per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, e firmato dai professionisti per accettazione (**All. 01**), la variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva della perizia di variante, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'intervento "Centro per l'Educazione Sportiva ed Ambientale Meisino" Cluster 1 "Cittadella dello Sport" alla **RTI: Cooperativa Architetti e Ingegneri (mandataria) e EP&S srl (mandante)**, (P.IVA 01704960358, con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.), per un importo presunto dell'onorario integrativo già scontato, pari ad Euro 21.798,46, oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 871,94, ed IVA al 22% per Euro 4.987,49, per un totale di **Euro 27.657,89**, e che tale corrispettivo viene ritenuto congruo dal RUP, in rapporto alla necessità di redigere il Progetto Esecutivo della Perizia di Variante.
3. di impegnare, nell'ambito del prospetto economico già approvato con DD 4497 del 28/09/2022, alla voce "Ribasso Direzione dei Lavori 25,777% (oneri ed IVA compresa)", la spesa presunta di **Euro 27.657,89** IVA e oneri compresi, come indicato nel dettaglio economico finanziario;
4. di approvare l'allegato **Schema di Contratto Integrativo (All. 02)**, la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 411;
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su

presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto di cui al punto 3), previa attestazione dell'avvenuta prestazione;

6. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per analogia con l'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di affidamento diretto, ai sensi dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. di attestare che l'oggetto del presente provvedimento è conforme a quanto disciplinato dalla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 (V.I.E.), così come risulta dalla Valutazione di Impatto Economico allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. DEL 404 del 09/07/2024;
9. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, né in capo ai suoi collaboratori, come dichiarato dagli stessi;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione telematica "Amministrazione trasparente";
11. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

11. Di impegnare la spesa presunta di **Euro 27.657,89 IVA e oneri inclusi** relativa all'incarico di progettazione, per la variante in corso d'opera, utilizzando i fondi prenotati alla voce **"Ribasso Direzione dei Lavori 25,777% (oneri ed IVA compresa)" (imp. 436/2025) con DD 4497/2022**, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Responsabile	Scadenza Obbligazione
Euro 27.657,89 Estensione Incarico per redazione Variante RTI: Cooperativa Architetti e Ingegneri (mandataria) e EP&S srl (mandante) (IVA 22% ed oneri compresi)	2025	06	01	2	02	136100011001	062	2025
Descrizione capitolo e articolo		PNRR - M5C2 I3.1 - CUP C15B22000090006 - LOTTO 1 - PARCO DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT - VEDASI CAP. 32460007 ENTRATA - SETT 62						

Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI

12.di approvare a seguito di quanto sopra il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario come segue:

QUADRO ECONOMICO

OPERE		2022	2023	2024	2025	2026	Totali Progetto
Importo lavori ribassato (ribasso 18,000 %) ATTO N. DD 5381/2023	Euro			4.268.629,06	329.850,80	75.520,14	4.674.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ATTO N. DD 5381/2023	Euro			180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE OPERE	Euro			4.448.629,06	349.850,80	75.520,14	4.874.000,00
IVA (10%) sulle opere ATTO N. DD 5381/2023	Euro			426.862,91	32.985,08	7.552,01	467.400,00
IVA (10%) Oneri per la sicurezza ATTO N. DD 5381/2023	Euro			18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
Totale IVA (10%)	Euro			444.862,91	34.985,08	7.552,01	487.400,00
Totale opere e oneri compresa IVA ATTO N. DD 5381/2023	Euro			4.893.491,97	384.835,88	83.072,15	5.361.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
Quota 80% del 1,9% Fondo art. 113 Comma 3 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche. Si considera il 30% dell'importo ATTO N. DD 5381/2023	Euro				26.904,00		26.904,00
Incarico Studium FASE 1 IVA ed oneri compresi ATTO N. DD 1017/2023	Euro		3.952,80				3.952,80
Incarico Studium FASE 2 IVA ed oneri compresi ATTO N. DD 7459 10/12/2023	Euro			3.220,80			3.220,80

Imprevisti opera IVA 10% compresa	Euro			60.405,49			60.405,49
Spese Tecniche e adeguamenti PFTE IVA 22% e oneri compresi	Euro			5.005,03			5.005,03
Collegio Consultivo Tecnico IVA 22% e oneri compresi	Euro					30.000,00	30.000,00
Allacciamenti (IVA 22% compresa)	Euro			20.000,00			20.000,00
PFTE Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA 22% ed oneri compresi ATTO N. DD 4497/2022 E ATTO N. D D 6427/2022	Euro	42.354,58	29.356,84				71.711,42
PFTE Estensione Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA 22% ed Oneri compresi ATTO N. DD 1224/2023	Euro		26.794,94	0,01			26.794,95
Incarico Progetto Definitivo ribassato (ribasso 18,000 %) (IVA 22% ed oneri compresi ATTO N. DD 5381/2023	Euro			136.485,01			136.485,01
Incarico Verifica Progetto Definitivo ribassato (ribasso 45,500 %) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 7459 10/12/2023	Euro			31.820,51			31.820,51
Incarico Progetto Esecutivo ribassato (ribasso 18,000 %) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 5381/2023	Euro			132.902,72			132.902,72
Incarico Verifica Progetto Esecutivo ribassato (ribasso 45,500%) (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro			31.820,51			31.820,51
Incarico Direzione dei Lavori ribassato (ribasso 25,777%) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 3165/2024	Euro			140.582,57	80.615,99		221.198,56
Estensione Incarico per Variante in Corso d'Opera ribassato (ribasso 25,777%) (IVA 22% ed oneri compresi) PRESENTE ATTO	Euro				27.657,89		27.657,89

Incarichi Collaudi (IVA 22% ed oneri compresi)	Euro					18.692,50	18.692,50
Ribassi							
Ribasso Lavori 18,000 % IVA compresa	Euro			1.030.717,75	79.646,90	18.235,35	1.128.600,00
Ribasso Progetto Definitivo 18,000 % (oneri ed IVA compresa)	Euro			29.960,12			29.960,12
Ribasso Verifica Progetto Definitivo 45,500% (oneri ed IVA compresa)	Euro			26.565,74			26.565,74
Ribasso Progetto Esecutivo 18,000% (oneri ed IVA compresa)	Euro			29.173,77			29.173,77
Ribasso Verifica Progetto Esecutivo 45,500% (oneri ed IVA compresa)	Euro			26.565,74			26.565,74
Ribasso Direzione dei Lavori 25,777% (oneri ed IVA compresa)	Euro			48.823,10	339,34		49.162,44
TOTALE GENERALE	Euro	42.354,58	60.104,58	6.647.540,84	600.000,00	150.000,00	7.500.000,00

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Cronoprogramma Finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	TOTALE Euro
Stanziamiento	42.354,58	60.104,58	6.647.540,84	600.000,00	150.000,00	7.500.000,00
Impegno	42.354,58	60.104,58	5.370.324,10	520.013,76	83.072,15	6.075.869,17
Prenotato		0,00	85.410,52	0,00	48.692,50	134.103,02
Ribassi		0,00	1.191.806,22	79.986,24	18.235,35	1.290.027,81

L'intervento in oggetto è finanziato dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell'ambito dell'Investimento "Sport e inclusione sociale", individuato all'interno del P.N.R.R. nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" - Cluster 1 e 2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 4377 del 22 settembre 2022, (accertamenti n. 2461/2022-2111/2023-2098/2024- 2093/2025- 80/2026) e riaccertati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 4497/2022 (acc. 2492/2022- 2118/2023- 2103/2024-

2097/2025-85/2026 (Cluster 1).

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Vitetta