



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 488

Torino, 29/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S 062) PNRR-MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIU'. AZIONE A27 - PNRR - M5C2 PIU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MASSARI – CODICE OPERA 5055 - CUP C12H22000060006. VARIAZIONE CONTRATTUALE, ART. 106, C. 1, LETT. C), D.L.GS. 50/2016 E S.M.I. AFFID. INCARICO PROFESS. PER DL E CSE DEI LAVORI IN VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA ERRE STUDIO SRL- CIG A050114EA9 - IMPEGNO EURO 5.235,81 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il “Piano Integrato Urbano - PIÙ” relativo alla misura “Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall’art.21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021.

Il “Piano Integrato Urbano - PIÙ”, intende affrontare il tema della rigenerazione urbana a partire dal sistema bibliotecario cittadino come elemento dell’infrastruttura sociale urbana; esso si compone di 36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali, sull’eliminazione delle barriere fisiche e sociali, sulla qualità dello spazio pubblico e sui luoghi della socialità e dell’inclusione.

Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l’elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il “Piano Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, finanziato per l’intero importo complessivo di Euro 113.395.160,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07/06/2022 è stato approvato lo schema di

Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato. Con la sottoscrizione in data 08/06/2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano.

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, si è data evidenza della ripartizione delle risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023.

Tra i diversi interventi che compongono il Piano, rientra l'azione denominata A27: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO MASSARI. C.O. 5055 – CUP C12H22000060006, per un totale di Euro 2.178.720,00, di cui Euro 500.000,00 per lavori consistenti in opere manutentive finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi: riqualificazione spogliatoi, riqualificazione della linea idrica di immissione dell'acqua della piscina nonché la manutenzione della restante rete idrica della piscina, realizzazione nuova vasca di compenso, ed Euro 1.678.720,00 per l'acquisizione di immobile dell'impianto sportivo. Pertanto con la Deliberazione G.C. 128/2022, è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnico economica in linea tecnica.

Il progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con Deliberazione Consiglio Comunale del 30.05.2022, n. 349, esecutiva dal 12.06.2022, M.S. Impianto Sportivo Massari al Codice Opera 5055 CUP C12H22000060006 per Euro 2.178.720,00 compresa IVA 22%.

Con la determinazione dirigenziale n. atto DD 4096 del 7 settembre 2022, esecutiva in pari data, si è provveduto anche a prenotare la spesa per un importo di Euro 500.000,00.

Con determina dirigenziale DD 4694 del 06/10/2022 esecutiva in medesima data, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 23, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori in oggetto, allo studio Erre Studio S.r.l., con sede in Via Sant'Ubaldo, 28 - 10151 Alessandria (AL), P.IVA 02429800069 nella persona dell'Ing. Ravarino Ennio (CF RVRNNE73A05A182R), per un importo totale di Euro 19.845,81 IVA e oneri compresi.

Il contratto sottoscritto prevedeva anche l'impegno ad eseguire le prestazioni legate all'esecuzione dei lavori (fase 2): Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con funzione di Direttore Lavori delle opere suddette, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE), per un importo totale di Euro 26.384,01, IVA e oneri compresi, come segue: Onorario Euro 20.794,46 al lordo delle ritenute di legge, INARCASSA 4% per Euro 831,78 ed IVA 22% per Euro 4.757,77.

A seguito dell'avvio della progettazione oggetto dell'incarico, sono emersi degli ulteriori sviluppi progettuali che hanno imposto di modificare alcuni importi delle singole categorie di lavorazioni. E' stato quindi predisposto un aggiornamento in data 10.08.2023 dello schema di parcella redatto ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, (All. 1). Il nuovo calcolo di parcella prevede i seguenti importi di affidamento per la Fase 2, Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni di Direttore Lavori delle opere suddette, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE): Importo preventivo onorario Euro 33.359,70, da cui deriva un onorario, al netto del ribasso offerto dal Professionista, pari ad Euro 24.768,58, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 990,74, ed IVA al 22% per Euro 5.667,05, per un totale di Euro 31.426,37.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 1737 del 10 aprile 2023, esecutiva in pari data, è stata prenotata la maggiore spesa di Euro 79.470,00, quale risorsa del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 02 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 marzo 2023.

In virtù della assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) si è provveduto ad aggiornare, in base al nuovo cronogramma finanziario, l'importo dell'intervento inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con Delibera della Giunta del 17/04/2023 n. 189/23 esecutiva dal 02/05/2023 per Euro 579.470,00.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD 2747 del 16 giugno 2022, esecutiva in pari data, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, successivamente e in parte riaccertati (acc. 2542/2025) e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 3 marzo 2023, esecutiva in pari data, relativamente all'importo riconosciuto per la maggiore spesa, acc.to n. 2144/2025.

Richiamata la Disposizione di Servizio dell'arch. Isabella QUINTO, Direttore della Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento, in data 28 Gennaio 2022, prot. 1156, con il quale è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente in Staff dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, arch. Maria VITETTA, confermata con provvedimento del Direttore di Area Ing. Roberto Cesare Crova con Prot. n. 5574 del 16/05/2024.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DD 1288 del 03/03/2024 con la quale veniva approvato l'Ordine di attivazione per affidamento lavori al CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.COOP. - Imo. spesa Euro 387.177,05 CIG A04CF205AE - Affidato incarico professionale ed impegno di spesa fase 2, Euro 31.426,37 Iva e oneri inclusi, per Direzione Lavori e C.S.E. a ERRE STUDIO S.R.L. - CIG A050114EA9.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DD 3742 del 27/06/2024 con la quale si modifica imputazione entrata e spesa a seguito di variaz esigibilità ai sensi art.175 c.5 quater lett. e bis del D.LGS. 267/2000 per euro 167.167,75 IVA inclusa Approvaz nuovo Q.E w Cronoprogramma finanziario.

Considerato, che, a seguito della stipula del Contratto Prot. n. 3839 del 02/04/2024 i lavori sono stati avviati con verbale di consegna dei lavori in data 06/05/2024.

Dato atto che, durante il corso dei lavori è emersa la necessità di redigere un progetto di variante in corso d'Opera, ritenuto ammissibile dal RUP ai sensi dell'art 8 c. 1 del DM 49/2018.

Pertanto con Atto n. DD 6092 del 15.10.2024 è stato necessario approvare l'estensione dell'affidamento dell'incarico professionale per la variante in discorso, allo studio Erre Studio S.r.l.,

con sede in via Sant'Ubaldo n. 28 – 10151 Alessandria (AL), P.IVA 02429800069 nella persona dell'Ing. Ravarino Ennio (CF RVRNNE73A05A182R), già affidatario dell'incarico di progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione (DD 4096/2022) per un importo presunto di Euro 10.500,00 IVA e oneri compresi, in quanto l'affidamento al professionista attualmente affidatario dell'incarico di D.L. risulta conveniente del punto di vista economico per l'Amministrazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 6393 del 25.10.2024, esecutiva in medesima data, si approvava la variante in corso d'opera con aumento dei costi. Con il medesimo atto si impegnava la relativa spesa per un importo di Euro 76.847,42 Iva 22%; i lavori in variante sono stati affidati alla medesima Impresa già aggiudicataria delle opere principali il CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA e contestualmente si approvava il Q.E. aggiornato e cronoprogramma finanziario aggiornato.

Ritenuto che la spesa necessaria per la redazione di detta variante in corso d'opera trovava copertura sui fondi prenotati con la citata DD 4096/2022 nell'ambito della voce "Spese tecniche in corso d'opera DL, DO, collaudi (IVA e oneri compresi)" del Quadro economico di cui alla citata determinazione dirigenziale DD 3742 del 27/06/2024, era stata impegnata la spesa presunta di Euro 10.500,00 e oneri compresi come indicato nel dettaglio economico finanziario.

In data 26.11.2024 veniva trasmesso il preventivo di parcella, redatto ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, (**Ail. 01**), calcolato in funzione dell'esatto ammontare della variante.

Il nuovo calcolo di parcella prevede per la Fase 1, relativa alla progettazione esecutiva dei lavori in variante, l'applicazione del ribasso del – 12,753% sul preventivo di parcella redatto, ai sensi del D.M. n. 17.06.2016, per un importo complessivo di Euro 7.172,63 al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 286,91 ed IVA al 22% pari ad Euro 1.641,10 per un totale complessivo di Euro 9.100,64, minore dell'importo presunto di cui all'Atto DD 6092 del 15.10.2024, che era pari a Euro 10.500,00, determinando un risparmio di spesa di Euro 1.399,36. Pertanto, a seguito di quest'ultima rideterminazione dell'importo, con il presente atto si richiede di far confluire il risparmio di spesa di Euro 1.399,36 nella voce Imprevisti/Spese tecniche.

Inoltre, il nuovo calcolo di parcella (**Ail. 02**) prevede per la Fase 2, Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni di Direttore Lavori delle opere suddette, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE), a seguito della redazione della variante, l'estensione delle prestazioni in esecuzione, calcolate con l'applicazione del ribasso del – 25,753% sul preventivo di parcella redatto, ai sensi del D.M. n. 17.06.2016, per un importo complessivo di Euro 4.126,58 al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 165,06 ed IVA al 22% pari ad Euro 944,17 per un totale complessivo di Euro 5.235,81.

La prestazione verrà liquidata alla EERE STUDIO S.r.l., incaricata secondo le modalità indicate all'art. 8 dello schema di contratto integrativo allegato, (**Ail. 03**), su presentazione di fattura, previa attestazione della regolarità della prestazione da parte del Funzionario Responsabile dei lavori.

La fatturazione e l'incasso saranno effettuati unicamente dal mandatario, ERRE STUDIO S.r.l.

L'affidamento del suddetto incarico non comporta, ai sensi dell'art. 32, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D. mandatario, Erre Studio

S.r.l.. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui la stipula del relativo contratto avverrà a far data dell'esecutività del presente atto essendo già stati fatti i controlli, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2020, che hanno dato esito positivo.

Ritenuto che la spesa necessaria per la variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico di cui alla Fase 2, Direzione dei Lavori, a seguito a redazione di detta variante in corso d'opera trova copertura sui fondi prenotati con la citata DD 4096/2022 nell'ambito della voce "Spese tecniche in corso d'opera DL, DO, collaudi (IVA e oneri compresi)" del Quadro economico di cui alla citata determinazione dirigenziale DD 3742 del 27/06/2024, occorre ora impegnare la spesa di Euro 10.278,17 e oneri compresi come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dallo schema di parcella redatto per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, e firmato dai professionisti per accettazione (**All. 02**), la variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione dei lavori in variante in discorso, al medesimo studio Erre Studio S.r.l, con sede in Via Sant'Ubaldo, 28 - 10151 Alessandria (AL), P.IVA 02429800069 nella persona dell'Ing. Ravarino Ennio (CF RVRNNE73A05A182R), già affidatario dell'incarico di progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione (DD 4096/2022) per un importo di Euro 5.235,81, IVA e oneri compresi;
2. di impegnare, nell'ambito del Q.E. già approvato con DD 3742 del 27/06/2024, alla voce "Spese tecniche" (imp 1855/2026) ed alla voce "Imprevisti" (imp 1856/2026), la spesa di € 5.235,81 IVA e oneri compresi, come indicato nel dettaglio economico finanziario;
3. di far confluire nella voce "Imprevisti/Spese tecniche" il risparmio di spesa di Euro 1.399,36 a seguito di rideterminazione della parcella citata in narrativa;
4. di approvare l'allegato Schema di Contratto Integrativo (**All. 03**), la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del "Regolamento per la

- disciplina dei contratti” n. 411;
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto di cui al punto 5), previa attestazione dell'avvenuta prestazione;
 6. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 7. di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per analogia con l'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di affidamento diretto, ai sensi dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 8. di dare altresì atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente provvedimento non è pertinente ai presupposti per la preventiva valutazione dell'impatto economico come dichiarato nella Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. DEL 779 del 05/12/2023;
 9. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.
 10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione telematica "Amministrazione trasparente";
 11. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

Di prendere atto che a seguito della rideterminazione della parcella relativa alla fase 1 progettazione esecutiva variante approvato con la citata DD 6092/2024, si ha un risparmio di € 1.339,36 che confluisce nella voce imprevisti e spese tecniche (come specificato in narrativa e nel punto 3 del dispositivo).

Di impegnare la spesa di € 5.235,81 IVA e oneri inclusi relativa all'incarico di Direttore Lavori delle opere suddette, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE), a seguito della redazione della variante in corso d'opera, utilizzando i fondi prenotati alla voce "Spese tecniche" (imp 1855/2026) e voce "Imprevisti" (imp 1856/2026) con DD 4096/2022, con la seguente imputazione:

<i>Importi</i>	<i>Anno bilancio</i>	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo articolo</i>	<i>Servizio Responsabile</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>
<i>Estensione incarico studio Erre Studio S.r.l € 5.235,81 (IVA e oneri inclusi), di cui Euro 4.000,00 sull'impegno imprevisti (imp 1856/2026) ed € 1.235,81 sull'impegno spese tecniche (imp 1855/2026)</i>	2025	06	01	02	02	136100010003	062	2025

Descrizione Capitolo e articolo	PNRR M5C2-I2.2 CUP C12H22000060006 PIU A27 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MASSARI - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT 62
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
U.2.02.01.09.016	Impianti Sportivi

A seguito dell'impegno sopra indicato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario risultano così aggiornati:

	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
LAVORI IN PROGETTO						
Costo delle lavorazioni a base di gara	0,00	0,00	307.205,71	0,00	0,00	307.205,71
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso	0,00	0,00	10.152,53	0,00	0,00	10.152,53
Totale importo	0,00	0,00	317.358,24	0,00	0,00	317.358,24
IVA 22% sui lavori	0,00	0,00	67.585,25	0,00	0,00	67.585,25
IVA 22% sugli oneri di sicurezza	0,00	0,00	2.233,56	0,00	0,00	2.233,56
Totale IVA 22%	0,00	0,00	69.818,81	0,00	0,00	69.818,81
Totale	0,00	0,00	387.177,05	0,00	0,00	387.177,05
Fondo per funzioni tecniche, pari al 1,60% (2% x 0,80), dell'importo totale dell'appalto	0,00	0,00	4.877,31	0,00	0,00	4.877,31
Imprevisti per opere o spese tecniche (IVA e oneri compresi)	0,00	0,00	6.143,75	0,00		6.143,75
Fase 1: Progettazione ERRE Studio srl: 1° acconto 305	5.953,75	13.892,05	0,01	0,00	0,00	19.845,81
Fase 2: Esecuzione Incarico ERRE Studio, srl, (IVA compresa) presente atto	0,00	0,00	31.426,37	0,00	0,00	31.426,37
Spese tecniche in corso d'opera DL, DO, collaudi (IVA e oneri compresi)	0,00	0,00	3.153,55	5.164,19		8.317,74
Estensione Incarico prog. ERRE Studio S.r.l. (DD. 6092/2024 e presente atto)			9.100,64			9.100,64
Variante in corso d'opera (DD 6393/2024)			49.226,39	27.621,03		76.847,42
Estensione Incarico DL e CSE ERRE Studio S.r.l. (presente atto)				5.235,81		5.235,81

Ribasso				843,77		843,77
Totale	5.953,75	13.892,05	491.105.07	38.864,80	0,00	549.815,67
Accantonamento FOI	0,00	0,00		29.654,33	0,00	29.654,33
Totale	5.953,75	13.892,05	491.105.07	68.519,13	0.00	579.470,00

Cronoprogramma finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	TOTAL E
Stanziamento Azione A27	5.953,75	13.892,05	491.105.07	68.519,13	0.00	579.470,00
Impegnato Azione A27	5.953,75	13.892,05	481.807,77	32.856,84	0,00	534.510,41
Prenotato Azione A27	0,00	0,00	9.297,30	5.164,19	0,00	14.461,49
Ribasso	0,00	0,00	0,00	843,77	0,00	843,77
Accantonamento FOI	0,00	0,00	0,00	29.654,33	0.00	29.654,33

di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'intervento in oggetto è finanziato dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD 2747 del 16 giugno 2022, esecutiva in pari data, (acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026) e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 3 marzo 2023, esecutiva in pari data, relativamente all'importo riconosciuto per la maggiore spesa, (acc.to n. 2144/2025).

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Vitetta