
 
 

 

DIPARTIMENTO  MANUTENZIONI  E SERVIZI  TECNICI 

DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI  

S.-INFRASTRUTTURE  PER IL  COMMERCIO  E LO SPORT 

ATTO  N. DD 1852 Torino, 28/03/2025 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

 

 

OGGETTO:  (S 062) PNRR-MIS.M5C2-I.2.2.PIU-AZ.A30-M.S.IMP.SPORT.PASSO BUOLE, 

PAL.CECCHI, PISC.COLLETTA E CALCIO RUFFINI E COLLETTA, C.O.5052, 

CUPC12H22000020006. PRESA DôATTO MOD. DELLA DENOMINAZ. 

SOCIALE - VAR. CONTR. ART. 106 C.1 LETT.C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

ESTENS. AFFID. INCARICO PROFESS. PER DL E CSE DEI LAVORI IN VAR. 

IN CORSO DôOPERA ALLA  PROGECO ENGINEERING SRL UNINOMINALE, 

CIG A02F2C4B00, IMPEGNO EURO 5.071,23 IVA E ONERI COMPRESI - 

ESTENS. AFFID. INC. PROFESS. PER REDAZIONE ULTERIORE VAR. IN C. 

DôOPERA, IMP. PRESUNTO EURO 15.000,00 IVA E ONERI COMPRESI - 

FINANZ. U.E.ï NEXT GENERATION E.U. 

 

 

 

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il ñPiano 

Integrato Urbano - PIĒò relativo alla misura ñPiani integrati - M5C2 - Investimento 2.2ò 

nellôambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dallôUnione Europea- 

Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti 

dallôart.21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del 

Ministero dellôInterno - Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021. 

Il  ñPiano Integrato Urbano - PIĒò, intende affrontare il  tema della rigenerazione urbana a partire dal 

sistema bibliotecario cittadino come elemento dellôinfrastruttura sociale urbana; esso si compone di 

36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che 

le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali, sullôeliminazione delle barriere fisiche e 

sociali, sulla qualit¨ dello spazio pubblico e sui luoghi della socialit¨ e dellôinclusione. 

Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dellôInterno, di concerto con il Ministro 

dellôEconomia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a 

finanziamento secondo lôelenco allegato allo stesso Decreto, nel quale ¯ ricompreso il ñPiano 

Integrato Urbano ï PIĒò della Citt¨ di Torino, finanziato per lôintero importo complessivo di Euro 

113.395.160,00. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07/06/2022 è stato approvato lo schema di 

Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni 
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relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato. 

Con la sottoscrizione in data 08/06/2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al 

Ministero dellôInterno, la Citt¨ ha dato il via alla realizzazione del Piano. 

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale ï Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dellôInterno, si ¯ data evidenza della ripartizione delle 

risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota 

finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, 

nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale 

del 28 aprile 2023. 

Tra i diversi interventi che compongono il Piano, rientra lôazione denominata A30 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA 

CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA - CODICE OPERA 

5052 - CUP C12H22000020006 per un totale di euro 1.850.000,00, che prevede opere manutentive 

finalizzate alla realizzazione e adeguamento di spogliatoi, sostituzione di serramenti interni, 

impiantistica, recinzioni e riqualificazione delle pavimentazioni tecniche (erba sintetica, manto di 

gioco, etc) oltre che opere specifiche per la piscina Colletta esterna (rivestimento vasca, etc). 

Pertanto con la Deliberazione G.C. 128/2022, è stato approvato anche il progetto di fattibilità 

tecnico economica in linea tecnica. 

Il  progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 

come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con Deliberazione Consiglio 

Comunale del 30.05.2022, n. 349, esecutiva dal 12.06.2022, A30 Manutenzione Straordinaria 

Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta 

- Codice Opera 5052 - CUP C12H22000020006 per Euro 1.850.000,00 compresa IVA  22%. 

Con la determinazione dirigenziale n. atto DD 4093 del 7 settembre 2022, esecutiva in pari data, si è 

provveduto anche a prenotare la spesa per un importo di Euro 1.850.000,00. 

Con la Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4662 del 05.10.2022, esecutiva in medesima data è 

stato affidato lôincarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva (fase 1) ai sensi 

dellôart. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori in oggetto alla Societ¨ PROGECO 

ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco dôAssisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), 

P.Iva 01219250055, per un importo totale di Euro 48.212,43, IVA e oneri compresi, come segue: 

Onorario Euro 37.998,45 al netto del ribasso del 20,66% e al lordo delle ritenute di legge, oltre 

INARCASSA 4% per Euro 1.519,94 ed IVA 22% per Euro 8.694,04. 

Il contratto sottoscritto prevedeva anche lôimpegno ad eseguire le prestazioni legate allôesecuzione 

dei lavori (Fase 2 - CIG A02F2C4B00): Direzione Lavori, ai sensi dellôart. 101 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. con funzione di Direttore Lavori delle opere suddette, per il  Coordinamento della Sicurezza in 

fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE), per un importo totale di 

Euro 77.031,91, IVA e oneri compresi, come segue: Onorario Euro 60.712,41 al netto del ribasso 

del 22,15% e al lordo delle ritenute di legge, INARCASSA 4% per Euro 2.428,50 ed IVA 22% per 

Euro 13.891,00. 

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 1301 del 16.03.2023, è stata impegnata la spesa di 

Euro 463,58 per lôadeguamento degli oneri di cassa previdenziale alla quale ¯ soggetta la Societ¨ 

PROGECO ENGINEERING SRL. 

Con la medesima determina, si è anche provveduto ad impegnare la spesa di Euro 300,00, per 

lôacquisizione dei pareri su progetti tecnici, da parte del CONI. 

A seguito dellôavvio della progettazione oggetto dellôincarico, sono emersi degli ulteriori sviluppi 

progettuali che hanno imposto di modificare alcuni importi delle singole categorie di lavorazioni, 

pertanto, con determinazione dirigenziale 7745/2023 si ¯ proceduto allôimpegno della spesa di Euro 

93.749,28 e contestuale affidamento della Fase 2 alla Società PROGECO ENGINEERING SRL, 

con sede in Piazza San Francesco dôAssisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055. 
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Con lo stesso atto è stato approvato l'Ordine di attivazione all'operatore economico CONSORZIO 

NAZIONALE SERVIZI S.COOP., impegnata la relativa spesa di Euro 1.480.619,16, confermato 

lôimpegno dellôincentivo funzioni tecniche per Euro 18.697,67. Inoltre, ¯ stato rideterminato il Q.E. 

e cronoprogramma finanziario a seguito di modifica imputazione entrata/spesa a seguito variazione 

esigibilità ai sensi ART.175, C.5 QUATER, LETT. E BIS D.LGS.264/2000 per Euro 704.531,17. 

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 1740 del 10 aprile 2023, esecutiva in pari data, è stata 

prenotata la maggiore spesa si Euro 437.788,00, quale risorsa del Fondo per lôavvio delle Opere 

Indifferibili  (FOI) di cui al Decreto del Ministero dellôEconomia e delle Finanze n. 52 del 02 Marzo 

2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 marzo 2023. 

In virt½ dell'assegnazione delle risorse del Fondo per lôavvio delle opere indifferibili (FOI) si ¯ 

provveduto ad aggiornare, in base al nuovo Cronogramma Finanziario, lôimporto dellôintervento 

inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta 

del 17/04/2023 n. 189/23 esecutiva dal 02/05/2023 per Euro 2.287.788,00. 

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dellôInterno nellôambito del 

P.N.R.R., Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dallôUnione Europea nellôambito 

dellôiniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. 

D.D. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, in parte 

riaccertati (acc. n. 2550/2022) e con Determinazione Dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 

relativamente allôimporto riconosciuto per lôintervento oggetto del presente provvedimento, acc.ti n. 

2994/2023, 2180/2024, 2147/2025 e 111/2026. 

Richiamata la Disposizione di Servizio dellôarch. Isabella QUINTO, Direttore della Divisione 

Servizi Tecnici - Coordinamento, in data 28 Gennaio 2022, prot. 1156, con il quale è stato 

individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente in Staff dellôArea 

Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, arch. Maria VITETTA, confermata con provvedimento 

del Direttore di Area Ing. Roberto Cesare Crova con Prot. n. 5574 del 16/05/2024. 

Considerato, che, a seguito della stipula del Contratto Prot. n. 13048 del 22.12.2023 i lavori sono 

stati avviati con verbale di consegna dei lavori in data 22.12.2023. 

Dato atto che, durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori, ha comunicato al Responsabile 

Unico del Procedimento la necessità di predisporre la redazione di una perizia di Variante in corso 

dôopera (variante 1), ai sensi dellôart. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenuto 

ammissibile dal RUP ai sensi dellôart 8 c. 1 del DM 49/2018. 

Pertanto, con Determina Dirigenziale, atto n. 4743 del 08.08.2024 è stato necessario approvare 

lôestensione dellôaffidamento dellôincarico professionale per la variante in discorso (variante 1), alla 

Societ¨ PROGECO ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco dôAssisi n. 2- CAP 

12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, gi¨ affidataria dellôincarico di progettazione esecutiva e 

coord. sicurezza in fase di progettazione (DD 4662/2022) e dell'incarico di direzione lavori (DD 

7745/2023) per un importo presunto di Euro 25.541,55, IVA e oneri compresi, in quanto 

lôaffidamento al professionista attualmente affidatario dellôincarico di D.L. risulta conveniente dal 

punto di vista economico per lôAmministrazione. 

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 8697 del 20.12.2024, esecutiva in medesima data, si 

approvava la variante (variante 1) in corso d'opera con aumento dei costi. Con il medesimo atto si 

impegnava la relativa spesa per un importo di Euro 140.098,10 (Iva 22% inclusa). I lavori in 

variante sono stati affidati alla medesima Impresa già aggiudicataria delle opere principali il 

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETAô COOPERATIVA e contestualmente si approvava 

il Q.E. aggiornato e cronoprogramma finanziario aggiornato. 

Ritenuto che la spesa necessaria per la redazione di detta variante (variante 1) in corso dôopera 

trovava copertura sui fondi prenotati con la citata DD 4093/2022 nellôambito della voce ñSpese 

tecniche in corso dôopera DL, DO, collaudi (IVA e oneri compresi)ò del Quadro economico di cui 

alla citata determinazione dirigenziale DD 4743 del 08/08/2024, era stata impegnata la spesa 

presunta di Euro 25.541,55 e oneri compresi come indicato nel dettaglio economico finanziario. 
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In data 19.12.2024 (Prot. n. 014417) veniva trasmesso il preventivo di parcella, redatto ai sensi 

dellôart. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, 

Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, (All. 01), calcolato in funzione dellôesatto 

ammontare della variante. 

La società PROGECO ENGINEERING S.R.L. ha comunicato con nota in data 07.01.2025 (All.  04) 

la modifica della propria compagine sociale, pertanto la nuova denominazione risulta essere: 

PROGECO ENGINEERING S.R.L. Uninominale, facente capo alla persona guridica 

PROGECO GROUP S.r.l. Restano invariati tutti gli altri dati della Società, tra i quali, a mero titolo 

identificativo e non esaustivo, sede legale e sede operativa, dati fiscali, recapiti telefonici, ed 

indirizzi e-mail. Di conseguenza la fatturazione della PROGECO ENGINEERING SRL 

uninominale ¯ soggetta allôapplicazione della Cassa Previdenziale INARCASSA con aliquota al 

4% e non più alla Cassa Previdenziale CIPAG con aliquota al 5%. 

Il nuovo calcolo di parcella prevede per la Fase 1, relativa alla progettazione esecutiva dei lavori in 

variante (variante 1) lôapplicazione del ribasso del ï 20,66% sul preventivo di parcella redatto, ai 

sensi del D.M. n. 17.06.2016, per un importo complessivo di Euro 8.459,28, oltre INARCASSA 4% 

pari ad Euro 338,37 ed IVA al 22% pari ad Euro 1.935,48 per un totale complessivo di Euro 

10.733,13, minore dellôimporto presunto di cui allôAtto DD 4743 del 08.08.2024, che era pari a 

Euro 25.541,55, determinando un risparmio di spesa di Euro 14.808,42. Pertanto, a seguito di 

quest'ultima rideterminazione dell'importo, con il presente atto si richiede di far confluire il 

risparmio di spesa di Euro 14.808,42 nella voce ñImprevisti/Spese tecnicheò. 

Dato atto che, a seguito dellôapprovazione della variante in corso dôopera (variante 1), Atto DD n. 

8697/2024, si è provveduto a richiede alla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, Ufficio 

Parcelle, lôaggiornamento del corrispettivo da riconoscere al professionista per la direzione lavori, 

coord. In fase di esecuzione, a seguito del nuovo ammontare complessivo delle opere. 

Pertanto, il nuovo calcolo di parcella (All. 02) prevede per la Fase 2, Direzione Lavori, ai sensi 

dellôart. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni di Direttore Lavori delle opere suddette, 

di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione 

Energetica (APE), a seguito della redazione della variante (variante 1), lôestensione delle prestazioni 

in esecuzione, calcolate con lôapplicazione del ribasso del ï 22,15% sul preventivo di parcella 

redatto, ai sensi del D.M. n. 17.06.2016, per un importo complessivo di Euro 3.996,87, oltre 

INARCASSA 4% pari ad Euro 159,88 ed IVA al 22% pari ad Euro 914,48 per un totale 

complessivo di Euro 5.071,23. Le attività descritte verranno affidate alla società PROGECO 

ENGINEERING S.R.L Uninominale, in quanto lôaffidamento al professionista attualmente 

affidatario dellôincarico di D.L. risulta conveniente dal punto di vista economico per 

lôAmministrazione. 

La prestazione verrà liquidata alla PROGECO ENGINEERING S.R.L. uninominale, incaricata 

secondo le modalit¨ indicate allôart. 8 dello schema di contratto integrativo allegato, ( All. 03), su 

presentazione di fattura, previa attestazione della regolarità della prestazione da parte del 

Funzionario Responsabile dei lavori. 

Lôaffidamento del suddetto incarico non comporta, ai sensi dellôart. 32, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., lôapplicazione del termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

mandatario, PROGECO ENGINEERING SRL uninominale, per cui la stipula del relativo contratto 

avverrà a far data dell'esecutività del presente atto essendo già stati fatti i controlli, ai sensi dell'art. 

71 del DPR n. 445/2020, che hanno dato esito positivo. 

Ritenuto che la spesa necessaria per la variazione contrattuale ai sensi dellôart. 106, comma 1, 

lettera c), del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., dellôincarico di cui alla Fase 2, Direzione dei Lavori, a 

seguito a redazione di detta variante (variante 1) in corso dôopera trova copertura sui fondi prenotati 

con la citata DD 4093/2022 nellôambito della voce ñSpese tecniche in corso dôopera DL, DO, 

collaudi (IVA e oneri compresi)ò del Quadro economico ridterminato, di cui alla citata 

determinazione dirigenziale DD 8697/2024 del 20/12/2024, occorre ora impegnare la spesa di Euro 
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5.071,22 e oneri compresi come indicato nel dettaglio economico finanziario. 

Durante il  corso dei lavori è emersa la necessità di redigere un ulteriore progetto di variante in corso 

dôOpera (variante 2), come richiesto dal professionista incaricato con nota Prot. n. 1800 del 

14.02.2025, al RUP, che a seguito delle motivazioni presentate dal professionista, ha ritenuto 

ammissibile la variante in corso dôopera (variante 2) ai sensi dellôart 8 c. 1 del DM 49/2018, in 

quanto, a seguito dellôentrata in vigore della norma UNI 10637:2024 in data 08/02/2024 (che 

sostituisce la precedente UNI 10637:2016), occorre procedere con lôadeguamento impiantistico 

della vasca esterna della Piscina Colletta, rimandando a successivo atto lôapprovazione 

dellôulteriore variante descritta. 

Pertanto ¯ necessario approvare lôestensione dellôaffidamento dellôincarico professionale per la 

redazione della variante in discorso, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.L.gs. 50/2016 e 

s.m.i., il cui importo rispetta i limiti di cui allôart. 106 comma 7 del medesimo D.Lgs., alla Societ¨ 

PROGECO ENGINEERING SRL Uninominale, con sede in Piazza San Francesco dôAssisi n. 2- 

CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, già affidataria dellôincarico di progettazione esecutiva 

e coord. sicurezza in fase di progettazione (DD 4662/2022), dell'incarico di direzione lavori (DD 

7745/2023), in quanto lôaffidamento al professionista attualmente affidatario dellôincarico di D.L. 

risulta conveniente dal punto di vista economico per lôAmministrazione. 

Ritenuto che la spesa necessaria per la redazione di detta variante in corso dôopera (variante 2), 

trova copertura sui fondi prenotati con la citata DD 4093/2022 nellôambito della voce ñImprevisti 

per opere e spese tecniche (IVA e oneri compresi)ò e ñSpese tecniche in corso dôopera, (con IVA e 

oneri) - Collaudiò del quadro economico rideterminato, di cui alla citata DD 8697/2024, occorre ora 

impegnare la spesa presunta di Euro 15.000,00 IVA e oneri compresi come indicato nel dettaglio 

economico finanziario. 

Dato atto che il presente provvedimento rispetta i principi generali per l'aggiudicazione e 

lôesecuzione di appalti e concessioni di cui allôart. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso, 

LA  DIRIGENTE  

 

Å Visto lôart. 107 del Testo Unico delle leggi sullôOrdinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

Å Visto lôart. 74 dello Statuto della Città; 

Å Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Å Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; 

Å Richiamato il  principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i.; 

Å Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

Å Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate; 

 

DETERMINA  

 

1. di prendere atto che la società PROGECO ENGINEERING S.R.L. ha comunicato in data 

07.01.2025 (All. 04) la modifica della propria compagine sociale, pertanto la nuova 

denominazione risulta essere: PROGECO ENGINEERING  S.R.L. Uninominale, facente capo 

alla persona guridica PROGECO GROUP S.r.l.. Di conseguenza la fatturazione della PROGECO 
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ENGINEERING S.R.L. Uninominale ¯ soggetta allôapplicazione della Cassa Previdenziale 

INARCASSA con aliquota al 4% e non più alla Cassa Previdenziale CIPAG con aliquota al 

5%. 

2. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come 

risulta dallo schema di parcella redatto per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico e 

Vigilanza, e firmato dai professionisti per accettazione (All. 02), la variazione contrattuale ai 

sensi dellôart. 106, comma 1, lettera c), del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., dellôaffidamento 

dellôincarico professionale per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, per la variante in discorso (variante 1), alla medesima Società PROGECO 

ENGINEERING S.R.L. Uninominale, con sede in Piazza San Francesco dôAssisi n. 2- CAP 

12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, gi¨ affidataria, ai sensi dellôart. 101 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., ellôincarico di progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione 

(autorizzato con DD 4662/2022) e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione (autorizzato con DD 7745/2023), per un importo di Euro 5.071,22 

IVA e oneri compresi; 

3. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, la variazione contrattuale ai sensi dellôart. 
106, comma 1, lettera c), del D.L.gs. 50/2016 dellôaffidamento dellôincarico professionale per la 

redazione della variante 2 in discorso, alla Società PROGECO ENGINEERING S.R.L. 

Uninominale, con sede in Piazza San Francesco dôAssisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 

01219250055, già affidatario dellôincarico di progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di 

progettazione (DD 4662/2022), dell'incarico di direzione lavori (DD 7745/2023) per un importo 

presunto di Euro 15.000,00 IVA e oneri compresi. 

4. di impegnare, nellôambito del Q.E. gi¨ approvato con DD 8697 del 20/12/2024, la spesa di Euro 
5.071,22 IVA e oneri compresi e la spesa presunta di Euro 15.000,00, utilizzando i fondi 

prenotati alla voce ñSpese tecniche" (imp 1936/2025) ed alla voce "Imprevisti" (imp 

1935/2025), come indicato nel dettaglio economico finanziario; 

5. di far confluire nella voce "Imprevisti/Spese tecniche" il risparmio di spesa di cui alla DD 

4743/2024, per lôimporto di Euro 14.808,42 a seguito di rideterminazione della parcella citata in 

narrativa, relativa alle prestazioni occorse per la variante 1 (progettazione); 

6. di approvare l'allegato Schema di Contratto Integrativo (All. 03), la cui stipulazione in forma 

elettronica sar¨ disposta, in ottemperanza a quanto previsto dallôart. 28 del ñRegolamento per la 

disciplina dei contrattiò n. 411; 

7. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su 

presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto di cui al punto 5), previa 

attestazione dellôavvenuta prestazione; 

8. con successivo atto si procederà ad individuare lôesatto importo per la redazione della variante 2, 

da erogare alla Società PROGECO ENGINEERING SRL Uninominale, con sede in Piazza San 

Francesco dôAssisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055. 

9. di dare altresì atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente 

provvedimento non ¯ pertinente ai presupposti per la preventiva valutazione dellôimpatto 

economico come dichiarato nella Deliberazione della Giunta Comunale ATTO n. DEL 618 del 

10.10.2023; 

10. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 

rispettate le disposizioni previste dallôart. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

11. di dare atto dellôinapplicabilit¨ del termine dilatorio previsto dallôart. 32 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per analogia con lôart. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 

quanto trattasi di affidamento diretto, ai sensi dallôart. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 
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12. di dichiarare ai sensi dellôart. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di 

Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto dôinteresse anche potenziale 

in capo allo stesso, nè in capo ai propri collaboratori, come dichiarato dagli stessi. 

13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

telematica ñAmministrazione trasparenteò; 

14. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dellôart. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

regolarità tecnica favorevole. 

Dettaglio economico-finanziario 

Di prendere atto che a seguito della rideterminazione della parcella relativa alla fase 1 progettazione 

esecutiva variante approvato con la citata DD 4743/2024, si ha un risparmio di Euro 14.808,42 che 

confluisce nella voce imprevisti e spese tecniche Imp.5116/2024 (come specificato in narrativa e nel 

punto 5 del dispositivo). 

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.071,23 per direzione lavori e coord. sic. in fase di 

esecuzione a seguito della variante 1 ed Euro 15.000,00 per la redazione della variante 2, per un 

totale di Euro 20.071,23 IVA  e oneri inclusi, utilizzando i fondi prenotati alla voce ñSpese tecniche" 

(imp 1936/2025) e voce "Imprevisti" (imp 1935/2025) con DD 4093/2022, con la seguente 

imputazione: 

 

 

Importi 

Anno 

bilancio 
Miss. Progr Titolo Macro 

aggr 

Capitolo 

e articolo 

Servizio 

Resp 

Scadenza 

obbl.ne 

Estensione incarico ñFase 2 Variante 

1ò alla Societ¨ PROGECO 

ENGINEERING SRL Euro 5.071,23 

(IVA e oneri inclusi), (imp 

1936/2025) 

2025 06 01 2 02 136100 

010 007 

062 2025 

 

ñFase 1 Variante 2ò in corso dôopera, 

Euro 15.000,00 (IVA  e oneri inclusi) 

(imp. 1936/2025 e imp 1935/2025) 

2025 06 01 2 02 136100 

010 007 

062 2025 

Descrizione Capitolo e articolo PNRR M5C2-I2.2 CUP C12H22000020006 - PIU A30 - MANUTENZIONE 

STRAORD. SU IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA 

CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI COLLETTA - 

S.R.E. IVA  VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA ï SETT 62 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.09.016 Impianti Sportivi 

A seguito di quanto sopra indicato e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 

2024 approvato con la deliberazione n. 126 dellô11/03/2025 immediatamente eseguibile, il nuovo 

quadro economico e cronoprogramma finanziario risultano così aggiornati: 

 

 2022 2023 2024 2025 TOTALE  

LAVORI  IN PROGETTO      

Importo lavori ribassato 0 0 356.733,47 835.465,97 1.192.199,44 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0 0 5.970,00 15.452,82 21.422,82 

 
Pag 7 di 9 



Totale importo  lavori  e oneri 0 0 362.703,47 850.918,79 1.213.622,26 

IVA  su importo lavori ribassato 0 0 78.481,36 183.802,52 262.283,88 

IVA  su Oneri sicurezza non sogg a rib  

0 

 

0 

 

1.313,40 

 

3.399,62 

 

4.713,02 

Totale IVA  su lavori  e oneri 0 0 79.794,76 187.202,14 266.996,90 

TOTALE  Opere e oneri comprensivo di 

IVA  

 

0 

 

0 

 

442.498,23 

 

1.038.120,93 

 

1.480.619,16 

Fondo per funzioni tecniche, 1,60% (2% 

x 0,80), dellôimporto appalto 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18.697,67 

 

18.697,67 

Imprevisti per opere o spese tecniche 

(IVA e oneri compresi) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

61.926,85 

 

61.926,85 

Fase 1: Progettazione Progeco 

Engineering DD 4662/2022 

 

14.463,73 

 

33.748,70 

 

0 

 

0 

 

48.212,43 

Fase 1: Progettazione Progeco adeg. 

CIPAG DD 1301/2023 

 

0 

 

463,58 

 

0 

 

0 

 

463,58 

Fase 2: DL e CSE Progeco Engineering 

DD 7745/2023 

 

0 

 

0 

 

0 

 

93.749,28 

 

93.749,28 

Fase 1: Estensione Incarico Progeco per 

Variante DD 4743/2023 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10.733,13 

 

10.733,13 

Parere CONI DD 1301/2023 0 300,00 0 0 300,00 

Spese tecniche in corso dôopera DL, DO, 

collaudi (IVA e oneri compresi) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18.000,00 

 

18.000,00 

Fase 2: Estensione incarico ñvariante 1ò 

prog. Progeco Engineering 

( presente atto) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5.071,23 

 

5.071,23 

Fase 1: Estensione incarico ñvariante 2ò 

importo presunto prog. Progeco 

Engineering (presente atto) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

Variante in corso dôopera DD 8697/24 0 0 0 114.834,51 114.834,51 

IVA  su Variante in c.o. DD 8697/24 0 0 0 25.263,59 25.263,59 

Ribasso 0 0 0 161.404,72 161.404,72 

Totale 14.463,73 34.512,28 442.498,23 1.562.801,91 2.054.276,15 

Altro (accantonamento FOI)  

0 

 

0 

 

0 

 

233.511,85 

 

233.511,85 

Totale 14.463,73 34.512,28 442.498,23 1.796.313,76 2.287.788,00 

 

Cronoprogramma finanziario 2022 Euro 2023 Euro 2024 Euro 2025 Euro Totale 

Stanziamento 14.463,73 34.512,28 442.498,23 1.796.313,76 2.287.788,00 

Impegnato 14.463,73 34.512,28 442.498,23 1.321.470,34 1.812.944,58 

Prenotato 0 0 0 79.926,85 79.926,85 

Ribasso 0 0 0 161.404,72 161.404,72 
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Accantonamento FOI 0 0 0 233.511,85 233.511,85 

 

Lôintervento in oggetto ¯ finanziato dai fondi provenienti dal Ministero dellôInterno nellôambito del 

PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dallôUnione Europea nellôambito 

dellôiniziativa Next Generation EU e del PNC, gi¨ accertati con determinazione dirigenziale n. DD 

2747 del 16 giugno 2022, esecutiva in pari data, (acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 

91/2025 e 74/2026) e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 3 marzo 2023, esecutiva in 

pari data, relativamente allôimporto riconosciuto per la maggiore spesa, acc.ti n. 2994/2023, 

2180/2024, 2147/2025 e 111/2026. 

 

 
LA DIRIGENTE 

Firmato digitalmente 

Maria Vitetta 
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