

Ai fini del presente atto, l'Imposta di bollo è stata assolta, ex art.3 DPR 642/1972 con marche da bollo da 16,00 euro, n. 01210773655748 del 03.04.2025 e 01210773655544 del 08.04.2025

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

CONTRATTO PER L'ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA (VARIANTE 1) E PER L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (FASE 2 DELLA VARIANTE 1), DELL'AZIONE A30 M.S. IMP. SPORT. PASSO BUOLE, PAL. CECCHI, PISC. COLLETTA E CALCIO RUFFINI E COLLETTA, C.O. 5052, CUP C12H22000020006 - CIG A02F2C4B00

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria Vitetta, domiciliata per la carica in Torino, corso Ferrucci 122, a norma dell'art. 29, c.1, del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.02.2019 (n. mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 04.03.2019 e alla Società PROGECO ENGINEERING SRL Uninomiale, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055 nella persona dell'Ing. Corrado Ponzo (di seguito denominato Professionista),



CORRADO
PONZO
08.04.2025
16:32:30
GMT+02:00

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale ATTO n. DD 1852 del 28.03.2025, che qui s'intende integralmente richiamata, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSA

L'Amministrazione con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4662, del 05.10.2022, aveva affidato al Professionista suindicato l'incarico di svolgere le prestazioni correlate alle seguenti attività:

Fase 1: Progettazione Esecutiva e della Sicurezza, ai sensi dell'art. 23, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'AZIONE A30 - PNRR - M5C2 PIU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA – CODICE OPERA 5052- CUP C12H22000020006.

Il progetto, elaborato secondo i modelli in uso alla Città, predisposti dal Sistema Gestione Qualità, forniti dal RUP, si è concluso con l'approvazione della Delibera di Giunta Comunale, Atto DEL n. 618 del 10.10.2023.

Fase 2: Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, dei Lavori del progetto di cui AZIONE A30 - PNRR - M5C2 PIU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA – CODICE OPERA 5052- CUP C12H22000020006, con funzione di Direttore dei Lavori, ai sensi del Decreto del MIT, del 07.03.2018, n. 49, Coordinatore della sicurezza in esecuzione (CSE), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Redazione e tenuta della Contabilità dei lavori, a misura, come richiamato all'Art. 1 del Contratto di affidamento sottoscritto per la fase 1, sopraccitato.



Art. 1 – OGGETTO E MODALITA'

Con il presente contratto l'Amministrazione affida al Professionista suindicato l'incarico di svolgere le prestazioni, in estensione dell'affidamento del contratto in essere, relative all'incarico professionale per la redazione variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 23, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del relativo adeguamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione.

Il progetto dovrà essere elaborato secondo i modelli della procedura "Progettazione di Opere Pubbliche" in uso alla Città, predisposti dal Sistema Gestione Qualità e forniti dal RUP, in analogia al Progetto Principale.

Inoltre, con il presente atto, si estende l'affidamento, alle stesse condizioni già definite con l'incarico principale di cui alla determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4662, del 05.10.2022, a cui si rimanda, con la sola ridefinizione dell'importo dell'affidamento, dell'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Si rimanda all'Art. 2 del contratto principale.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

Si rimanda all'Art. 3 del contratto principale.

Art. 4 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto per redazione della variante in corso d'opera o previsti negli atti da questo richiamati, il Professionista ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 971,24 (riducibile del 50% ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) mediante polizza n. 2434649, rilasciata il



05.03.2025, Stipulata con la Compagnia COFACE S.A., come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la firma del funzionario, rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Il corrispettivo per l'attività professionale è calcolato ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dal Professionista, che per la **Fase 1**, relativa alla progettazione esecutiva dei lavori è pari **-20,66%** (ventivirgolasessantasei) sul preventivo di parcella redatto, ai sensi del D.M. n. 17.06.2016, per un importo complessivo di Euro **8.459,28** al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro **338,37** ed IVA al 22% pari ad Euro **1.935,48** per un totale complessivo di **Euro 10.733,13**, mentre per la **Fase 2**, relativa all'estensione dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e della redazione della Certificazione Energetica (APE), dell'AZIONE A30, PNRR M5C2 PIU, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA, CODICE OPERA 5052- CUP C12H22000020006, al netto del ribasso del **-22,15%** (ventiduevirgolaquindici) sul preventivo di parcella redatto, ai sensi del D.M. n. 17.06.2016, l'incremento della prestazione ammonta ad Euro **3.996,87** (al netto del ribasso offerto e al lordo delle ritenute di legge), oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro **159,88** ed IVA al 22% per Euro **914,48**, per un totale di Euro **5.071,23**.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00004927 del 10/04/2025

1.v, 60.v, SCS-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-046.nd



Il professionista accetta pertanto l'importo complessivo del corrispettivo calcolato non suscettibile di incrementi o decrementi.

Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare. Saranno inoltre comprese nell'importo del corrispettivo eventuali oneri per saggi, prove e sondaggi necessari per l'espletamento dell'incarico.

La spesa per l'onorario del Professionista è finanziata nell'ambito del finanziamento del progetto.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Si rimanda all'Art. 6 del contratto principale.

Art. 7 – DURATA DELL'INCARICO

Si rimanda all'Art. 7 del contratto principale.

Il completamento dell'incarico è da considerarsi a collaudo eseguito che deve avvenire entro sei mesi dalla fine dei lavori documentata.

L'espletamento delle prestazioni è calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante.

Art. 8 -MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Il corrispettivo professionale di cui ai precedenti articoli verrà corrisposto come segue:intero importo del corrispettivo dalla data di esecutività della determina di approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto di variante per i lavori dell'intervento in oggetto.

Per la fase 2, si rimanda all'Art. 8 del contratto principale.



CORRADO
PONZO
08.04.2025
16:32:30
GMT+02:00

Art. 9 – PROPRIETÀ

Si rimanda all'Art. 9 del contratto principale.

Art. 10 - NORME GENERALI

Si rimanda all'Art. 10 del contratto principale.

Art. 11 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Si rimanda all'Art. 11 del contratto principale.

Art. 12 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Si rimanda all'Art. 12 del contratto principale.

Art. 13 - RECESSO

Si rimanda all'Art. 13 del contratto principale.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda all'Art. 14 del contratto principale.

Art. 15- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si rimanda all'Art. 15 del contratto principale.

Art. 16 - ESECUTIVITÀ

Si rimanda all'Art. 16 del contratto principale.

Art. 17 - REGISTRAZIONE

Si rimanda all'Art. 17 del contratto principale.

LA DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA

DEL SERVIZIO

INCARICATO

Arch. Maria Vitetta

PROGECO ENGINEERING SRL Uninominale

Geom. Corrado Ponzo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

s.m.i. e norme collegate

s.m.i. e norme collegate



Firmato digitalmente da:

Maria Vitetta

09/04/2025 22:49

**CORRADO
PONZO
08.04.2025
16:32:30
GMT+02:00**



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 1 (oggetto e modalità dell'incarico), Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (corrispettivo professionale), Art. 6 (modalità di liquidazione del corrispettivo professionale), Art. 7 (durata dell'incarico), Art. 10 (spese a carico del professionista), Art. 11 (recesso), Art.12 (risoluzione del contratto), Art. 13 (risoluzione delle controversie e foro competente).

IL PROFESSIONISTA

PROGECO ENGINEERING SRL Uninomiale

Geom. Corrado Ponzo

*Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. e norme collegate*

CORRADO
PONZO
08.04.2025
16:32:30
GMT+02:00

